

## Harmonogram plnění

Popis činnosti	Koncový termín
Podpis smlouvy	D
Analýza	D + 2 týdnů
Vývoj	D + 9 týdnů
Testování	D + 10 týdnů
Dodávka zdrojových kódů a projektové dokumentace	D + 11 týdnů
Nasazení a implementace	D + 11 týdnů
Školení	D + 12 týdnů
Spuštění rutinního provozu	D + 13 týdnů