



Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2426/2023

"TDS - Kultivace okolí sídla Libereckého kraje - II. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

dále jen „příkazce“

a

QM-4C, s.r.o.

se sídlem nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 09686380

DIČ: CZ09686380

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Aleš Bednář, jednatel společnosti

dále jen „příkazník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.02.2024 Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2426/2023, jejímž předmětem je „TDS – Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa“, ke které smluvní strany uzavřely dne 18.09.2025 dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je návaznost na uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o provedení stavby, kterým bylo prodlouženo celkové období realizace díla o 30 dnů. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit kontinuální výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) i po tuto prodlouženou dobu, aby byl zachován dohled nad kvalitou, plynulostí a řádným dokončením stavby.

3. Příkazce prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na navýšení odměny za zařízení sjednané záležitosti
2. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 469.200, - Kč (slovy: čtyři sta šedesát devět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH,
- 567.732, - Kč (slovy: pět set šedesát sedm tisíc sedm set třicet dva korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:


- 503.200, - Kč (slovy: pět set tři tisíc dvě stě korun českých) bez DPH,
- 608.872, - Kč (slovy: šest set osm tisíc osm set sedmdesát dva korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2025/25/RK ze dne 18. 11. 2025.

Za příkazce:



Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmana

Za příkazníka:



Aleš Bednář
jednatel společnosti