

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: CES 751/2017

Číslo zhotovitele: 201709

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní [REDACTED] k zajišťování investiční inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

se sídlem : Černovická 4264, 43003 Chomutov
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
 zastoupená : Ing. Pavlem Škorpilem a Ing. Ladislavem Červeným , jednatele společnosti
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 44567022
 DIČ : CZ44567022
 bankovní spojení : [REDACTED]
 telefon : [REDACTED]
 fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: „LN056033 Postoloprty, Alšova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
 Místo stavby: Postoloprty
 Okres: Louny
 Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 Stavební úřad: Městský úřad Louny
 Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Mění se následující:

mění se... III. Čas plnění3.2 Dokončení stavby do: **30.09.2017**

mění seIV. Cena za dílo

Cena díla celkem:	2.489.132,64 Kč (bez DPH)
Dodatek č.1	115.406,00 (bez DPH)
Cena díla vč. dodatku č.1	2.604.538,64 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění, vč.dodatku č.1 s DPH činí celkem 3.151.491,75 Kč	

Odůvodnění:

Šachtové dno Š499190 nelze vyrobit dle projektové dokumentace a to z důvodu , že jsou blízko u sebe 2 dimenze potrubí DN 1000. Po dohodě s provozovatelem se domluvilo , že kanalizační šachta (dno) Š499190 bude upravena (2xDN1000,1xDN400) . Položíme nové kameninové kanalizační potrubí DN400 v délce 6m v úseku mezi Š499190 a Š92360 , která bude úplně nová.

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Koordinace prací s investicí Města Postoloprty na obnově chodníků v ulici Alšova.

doplňuje se... XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V dne**2.9.-08-2017**

V dne**2.9.-08-2017**
Choudarové

Sev


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Pavel Škorpil
jednatel společnosti
Vodohospodářská stavební spol. s r.o.

115NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		Vodohospodářská stavební spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.07.2017	
Název akce: LN056033 Postoloprty, Alšova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha – soupis více a méněprací			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Na úseku IO 01 Kanalizace, nelze vyrobit a osadit navržené šachtové dno Š499190, jak je uvedeno ve schválené projektové dokumentaci. Důvodem je napojení dvou kanalizačních šachet v daném úseku, které jsou umístěny blízko u sebe, a dimenze jejich potrubí je DN 1000. Po domluvě s provozovatelem bude kanalizační šachta (dno) Š499190 upraveno na dimenzi potrubí 2xDN1000 a 1xDN400. Dále bude položeno nové kameninové kanalizační potrubí DN400 v délce 6m v úseku mezi Š499190 a Š92360, která bude osazena nová.</p> <p>Uvedené vícepráce je nutné realizovat z důvodu zdárného dokončení díla.</p> <p>Zdůvodnění změny <u>termínu</u> dokončení díla: Koordinace prací s investicí Města Postoloprty na obnově chodníků v ulici Alšova.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 4					
Ocenění změny:					
Celkem + 115 406 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2.604.538,64 bez DPH			30 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 115.406 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 115.406 Kč bez DPH, tj. 4,64 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 115.406 Kč bez DPH, tj. 4,64% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p>					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé

Podpis

Datum

11.7.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

31.7.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

26.7.2017

Podpis

Datum

1.8.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení. V případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum

2.8.2017

Podpis

Datum

7.8.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / neoprávněující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.