

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025-08-Kotlarska** **ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce sociálního zařízení v budově C“**

Zadavatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-střed** IČO: 44992785
se sídlem Dominikánská 264/2 DIČ: CZ44992785
Brno - střed

Zhotovitel: **Roman Vláha** IČO: 9001166
Marie Majerové 482/15 DIČ: CZ8509265171
Brno - Lesná 63800

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00
Snížená DPH	12 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	386 876,13
Základní DPH	21 %	81 243,99

Zaokrouhlení **0,00**

Cena celkem s DPH 468 120,12

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt				0,00	
ZL.01	Zárubně	0,00	73 205,03	15 373,06	88 578,09
ZL.01-MP	Méněpráce	0,00	-19 524,62	-4 100,17	-23 624,79
ZL.01-VP	Vícepráce	0,00	92 729,65	19 473,23	112 202,88
ZL.02	Bourání příček	0,00	76 897,87	16 148,55	93 046,42
ZL.02-MP	Méněpráce	0,00	-8 736,12	-1 834,59	-10 570,71
ZL.02-VP	Vícepráce	0,00	85 633,99	17 983,14	103 617,13
ZL.03	Zazdívka rýh a betonování prostupů	0,00	31 970,78	6 713,86	38 684,64
ZL.03-VP	Vícepráce	0,00	31 970,78	6 713,86	38 684,64
ZL.04	Přívod teplé vody k výlevkám	0,00	6 166,00	1 294,86	7 460,86
ZL.04-VP	Vícepráce	0,00	6 166,00	1 294,86	7 460,86
ZL.05	Cirkulace TUV	0,00	16 193,00	3 400,53	19 593,53
ZL.05-VP	Vícepráce	0,00	16 193,00	3 400,53	19 593,53
ZL.06	Bourání betonového schodu	0,00	9 660,14	2 028,63	11 688,77
ZL.06-VP	Vícepráce	0,00	9 660,14	2 028,63	11 688,77
ZL.07	Bourání dřevěného trámového stropu	0,00	6 425,10	1 349,27	7 774,37
ZL.07-VP	Vícepráce	0,00	6 425,10	1 349,27	7 774,37
ZL.08	Omítky	0,00	135 163,57	28 384,35	163 547,92
ZL.08-MP	Méněpráce	0,00	-84 742,09	-17 795,84	-102 537,93
ZL.08-VP	Vícepráce	0,00	219 905,66	46 180,19	266 085,85
ZL.09	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	31 194,64	6 550,87	37 745,51
ZL.09-VP	Vícepráce	0,00	31 194,64	6 550,87	37 745,51
Celkem za stavbu		0,00	386 876,13	81 243,99	416 713,27

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 016,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 730,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			178 378,64
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 421,20
64	Výplně otvorů	HSV			46 614,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 653,16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 857,19
722	Vnitřní vodovod	PSV			22 359,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			939,68
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			47 615,16
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					360 584,13

strukce
Celkem
386 876,13
0,00
0,00
0,00
0,00
386 876,13
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
21
-6
27
22
-3
25
9
9
2
2
5
5
3
3
2
2
39
-25
64
9
9
100

%
0,6
3,3
49,5
8,4
12,9
2,7
3,0
6,2
0,3
13,2
0,0
100,0