

Č.j.: KRPS-82863-53/ČJ-2025-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „ÚO Kolín objekt B – rekonstrukce kotelny“, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-82863-45/ČJ-2025-0100MN-VZ, (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

VK INVESTING s.r.o.

zastoupená: Radomír Vojtíšek, jednatel
sídlo: Moravská 205, Cihelny, 551 01 Jaroměř
IČ: 492 87 851
DIČ: CZ49287851
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka: ir6axg7

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 4200, (dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:  vedoucí odboru správy majetku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na nepředvídané stavební vícepráce a méněpráce při zhotovení daného díla, se smluvní strany v souladu s čl. XVII odst. 3 smlouvy, dohodly na níže uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl V smlouvy. Cena za dílo se navyšuje o částku 23 776,50 Kč vč. DPH (slovy: dvacetitřítisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a padesát haléřů).
2. K tomuto navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnovém listu č. 1. Předmětný změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají bez změn.

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový listy č. 1, který se sestává ze 2 stran textu.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne dle el. podpisu

V Jaroměři dne dle el. podpisu



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO Kolín objekt B - rekonstrukce kotelny
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	KRPS-82863-26/ČJ-2025-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	VK INVESTING s.r.o.
Projektant:	
Předmět změnového listu: vícepráce x méněpráce	
Část díla dotčená změnovým listem: úprava kouřovodu a změna stavebních prací v „kotelně“	
Popis změny, popis technického řešení:	
1) Kaskádová komínová sestava nerez komínu 160/110 byla zaměněna na 2 samostatné komíny. Původní odhadovaná výška komínu byla dle PD 8m. Dle reality je výška komínu 12m. 2) stávající dlažba nebude vybourána, pouze se doplní v místě, kde stojí staré kotle a provede se nový nátěr dle PD	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Kaskádová koncentrická komínová sestava nerez/plast 160/110 včetně nerez komínu 160/110 - dl.8m	
Nové řešení:	
2x oddělený fasádní komín správné výšky	
Zdůvodnění změny:	
Lepší konstrukční řešení s menším navýšení výsledné ceny	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Pouze úprava skutečného stavu.

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu: vícepráce x méněpráce

Přípočty k ceně díla bez DPH:	75. 000,-
--------------------------------------	-----------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-5.5 350,-
-------------------------------------	------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19.650,-
---	----------

DPH:	4. 126,5
-------------	----------

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	23 776,5
--	----------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatel:

Opinost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.