

název díla:	Opr. pochozích roštů v kolektoru Žižkov, KC1A, Panská, Milošova Chodba		
smlouva číslo:	SODM - 28 / 2025	ze dne:	30.06.2025
zhotovitel:	Bohemik s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ne	
	jiné důvody:		
Původní termín realizace do:	04.12.2025	Fyzicky provede :	
Nový termín realizace:	05.01.2026		

Popis změny, případně náčrtek :

Objednatel je v souladu s odst. IV.5. smlouvy o dílo nucen přerušit práce na provádění díla. Reálný termín dokončení díla, dle současného stavu, odpovídá termínu 15.12.2025 oproti termínu původnímu (04.12.2025). Rovněž z tohoto důvodu je využití odst. IV.5. smlouvy akceptovatelné ze strany zhotovitele. Práce, provedené v období 10-12/2025, budou fakturovány s DUZP 01/2026 a to po provedení závěrečné přejímky díla, která bude zahájena dne 5.1.2026.

Souhlas s provedenými změnami:		
zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kočí	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za objednatele:	Martin Frejlich	Podpis:
za dodavatele:	Jan Barták	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	%
-----------------------------------	---

Finanční vyjádření :	
cena dle SoD/bez DPH/:	5 405 293,20 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 405 293,20 Kč

Zpracoval:	V Praze dne:	03.11.2025
-------------------	---------------------	-------------------