

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na akci:

„Nové krematorium Ústí nad Labem – zázemí pro zaměstnance“.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Jan Hodný, technik oddělení evidence majetku odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3783930207/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel:

DALEO TECH spol. s r.o.

Zastoupený: Tomášem Zástěrou
Se sídlem: Bezručova 795/2, 400 01 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5959580247/0100
IČ: 28712935
DIČ: CZ28712935
Pověřená osoba k jednání: Tomáš Zástěra
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML1030811

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2025 smlouvu o dílo č. SML1030811 jejímž předmětem

bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nové krematorium Ústí nad Labem – zázemí pro zaměstnance“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 13,2 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění díla se ukázalo, že je nutné provést dodatečné stavební práce (vícepráce), a to konkrétně výměna odtahových ventilátorů a oprava vnitřní kanalizace, která je, jak bylo zjištěno při demontážích sanitárních zařízení, v havarijním stavu. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na změně termínu dokončení díla.

II.

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1,364.219,- Kč bez DPH
(slovy: jeden milion tři sta šedesát čtyři tisíce dvě stě devatenáct korun českých)

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 24.11.2025.

III.

1. Není-li v tomto dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění dodatku č.1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany objednatele.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
 - Příloha č. 1 - rozpočet na dodatečné stavební práce (vícepráce)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....
Tomáš Zástěra - jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek	Vedoucí ODM	ODM		
Správce rozpočtu	Bc. Vlastislav Tauterman	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	Vedoucí právního odd.	PO		
Projednáno	Ing. Pavel Tošovský	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					