

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 46,597, 47,942 a 48,078 trati Zdice – Písek“

Evidenční číslo RVZ: 65425051
číslo smlouvy objednatele: E654-S-3689/2025
číslo jednací dodatku č. 1: 29378/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28693094, DIČ: CZ28693094
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., spisová značka
C27153
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
Ing. Miroslavem Váňou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: D25007
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu upřesnění rozsahu úprav GPK a požadovaných inženýrskogeologických a stavebnětechnických průzkumů při vstupním jednání se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů jednotlivých etap, včetně termínu dokončení celého Díla. Výsledky uvedených průzkumů představují nezbytný podklad pro kvalifikovaný návrh rekonstrukce mostních objektů, a jejich zajištění je tak zásadní pro řádné plnění Smlouvy.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 22.7.2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-3689/2025 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

ruší se stávající text Přílohy č. 5 Smlouvy ve znění a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání Projektové dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru. Tato etapa je bez fakturace.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru a PDPS včetně vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a kompletního majetkového vypořádání; Povolení záměru v právní moci. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Protokol o provedení díla podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci

4. Dílčí etapa	<u>předpoklad do 07/2027</u>	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 07/2027</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 19. 11. 2025

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 20. 11. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Marta Nováková
Jednatelka společnosti
DIPONT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání Projektové dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru. Tato etapa je bez fakturace.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru a PDPS včetně vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a kompletního majetkového vypořádání; Povolení záměru v právní moci. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Protokol o provedení díla podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. Dílčí etapa	<u>předpoklad</u> do <u>07/2027</u>	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad</u> do <u>07/2027</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)