

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2025/1808

I.

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem primátorky, Ing. Pavlem Vrbickým
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Jana Meravá, 731 131 219, merava@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 1. Zhotovitel:** Hřiště MATY, s.r.o.
Sídlo: Lidická 2006/26, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Čadou, pověřeným jednáním na základě plné moci
IČ: 24777510
DIČ: CZ24777510
Spisová značka: 136329
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních:
[REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 03.09.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vybudování workoutového hřiště ve sportovním areálu v Třebši, zhotovení dopadové plochy z lité pryže a provedení konečných terénních úprav hřiště dle požadavků objednatele v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 925010 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vybudování

workoutové sestavy v Třebši, Hradec Králové“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 746 920,00 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce a použitého materiálu (tzv. méněpráce). Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly při uzavření smlouvy předvídat. Konkrétně se jedná o zhotovení menší dopadové plochy z důvodu rozhodnutí, učiněného před zahájením výkopových prací, ponechat větší vzdálenost od paty stromů.
4. S ohledem na výše uvedené bylo zjištěno, že nebudou provedeny práce v původně plánovaném rozsahu, a to zhotovení dopadové plochy o velikosti 120 m², nýbrž pouze o velikosti 76 m². V návaznosti na tuto změnu budou přiměřeně zredukovány také související zemní práce.

V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se ponížila o 127 001,67 Kč bez DPH.

III.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH	619 918,33 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>130 182,85 Kč</u>
Celková cena za dílo vč. DPH	750 101,18 Kč

(slovy: sedm set padesát tisíc sto jedna koruna česká a osmnáct haléřů).

Plátce DPH statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Změnové listy – nedílná součást tohoto dodatku.

V Brně dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



.....
Ing. Martin Čada
pověřen jednáním na základě plné moci
Hřiště MATY, s.r.o.

.....
Ing. Pavel Vrbický
náměstek primátorky
statutární město Hradec Králové

Příloha č. 1 - Rozdílový soupis prací

Vybudování workoutové sestavy v Třebši, Hradec Králové		Předložená nabídka		Změna podle dodatku	Částka celkem v Kč bez DPH podle SoD	Částka celkem v Kč bez DPH podle Dodatku č.1.	Změna ceny podle Dodatku č. 1
Položky	MJ	Jednotková cena v Kč	Množství	Množství			
Zemní práce	KPL	114,00			142 350,00	136 550,00	-5 800,00
Dodávka základů pro sestavu workoutových prvků	KPL	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
Přesun hmot	KPL	28 000,00			28 000,00	28 000,00	
Dodávka sestavy workoutových prvků _sestav	počet kusů	171 700,00	1		171 700,00	171 700,00	
Montáž sestavy workoutových prvků	KPL	54 340,00			54 340,00	54 340,00	
Dodávka dopadové plochy	M2	2 754,58	120	76	330 550,00	209 348,33	-121 201,67
Dodávka instruktážních tabulí, provozního řádu a štítků na jednotlivých prvcích prokazující splnění platných norem	KPL	6 180,00			6 180,00	6 180,00	
Úprava terénu do původního stavu	KPL	6 800,00			6 800,00	6 800,00	
Osetí zeminy travním semenem	KPL	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
Celková nabídková cena					746 920,00	619 918,33	-127 001,67