

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. E618-S-4063/2015/sj, č.zhot. 129-15, ISPROFIN: 327 321 4993 uzavřené dne 16.12. 2015 (dále jen „Smlouva“), mezi

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

TOP CON SERVIS s.r.o.

Sídlo: Praha 2, Varšavská 30, PSČ 120 00

IČ:45274983, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená : Ing. Liborem Markem, Ing. Karlem Stiebitzem, Ing. Alexandrem Kurzem, Ing. Václavem Polákem, jednateli společnosti

Kontaktní zaměstnanec ve věcech smluvních:

Ing. Libor Marek., tel.: [REDAKOVANÉ]

(dále jen „zhotovitel“)

na vypracování

přípravné dokumentace a zhotovení projektu stavby

„Rekonstrukce mostu v km 15,288

trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka“

Preambule

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je požadavek Správy tratí OŘ Praha zvýšit rychlost ze 40 km/h na 50 km/h, v úseku kde leží rekonstruovaný most, z důvodu obnovy svršku koleje trati Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město, která byla provedena v červnu 2016. Po této obnově se tento most stal jediným místem s návrhovou rychlostí 40 km/h a zejména ze strany od města směrem na hlavní nádraží by znamenal snížení rychlosti před stoupáním do stanice. Ačkoliv byla přípravná dokumentace schválena pro návrhovou rychlost 40km/h pro most v km 15,288 tr. Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka, je požadované navýšení rychlosti na 50 km/h ekonomicky výhodnější nejenom zkrácením jízdní doby, ale i úsporou PHM.

Termíny ukončení díla dle přílohy č.5 SOD - Harmonogram prací se tímto dodatkem nemění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst.3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena díla bez DPH:1 786 900,- Kč

Slovy: **jeden milion sedm set osmdesát šest tisíc devět set korun českých**

Příloha č.4

a) Rozpis Ceny Díla

- ruší se stávající text v tabulce - Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby – 1. Základní služby a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

| Položka | Popis | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------|---|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| 2 | geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěř. lože | ■ | ■ | ■ |
| 3 | pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 4 | ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění | ■ | ■ | ■ |
| 5 | doplnění ověření stávajících inženýrských sítí | ■ | ■ | ■ |
| 6 | průvodní zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 7 | souhrnná technická zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 8 | provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu | ■ | ■ | ■ |
| 9 | zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum | ■ | ■ | ■ |
| 10 | požární zpráva | ■ | ■ | ■ |
| 11 | energetické výpočty | ■ | ■ | ■ |
| 12 | dokumentace protikorozních opatření | ■ | ■ | ■ |
| 13 | návrh dopravních opatření | ■ | ■ | ■ |
| 14 | podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL | ■ | ■ | ■ |
| 15 | ochrana obyvatelstva | ■ | ■ | ■ |

| | | | | |
|--------|--|---|---|---------|
| 16 | situace Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 17 | dokumentace technologické části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 18 | dokumentace stavební části | ■ | ■ | ■ |
| 19 | plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán | ■ | ■ | ■ |
| 20 | položkové rozpočty technologické části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 21 | položkové rozpočty stavební části Stavby | ■ | ■ | ■ |
| 22 | souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění | ■ | ■ | ■ |
| 23 | výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby | ■ | ■ | ■ |
| 24 | výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby | ■ | ■ | ■ |
| 25 | dokladová část, IČ | ■ | ■ | ■ |
| 26 | geodetická dokumentace | ■ | ■ | ■ |
| Celkem | | | | 1092000 |

- ruší se text v tabulce - Cena díla a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

| <u>Cena Díla (bez DPH)</u> | <u>Výše DPH</u> | <u>Cena Díla (s DPH)</u> |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| <u>1 786 900,-Kč</u> | <u>375 249,- Kč</u> | <u>2 162 149,-Kč</u> |
| <u>z toho:</u> | | |
| <u>Cena za zpracování přípravné dokumentace</u> | | |
| <u>478 100,-Kč</u> | <u>100 401,- Kč</u> | <u>578 501,-Kč</u> |
| <u>Cena za zpracování Projektu</u> | | |
| <u>1 269 800,-Kč</u> | <u>266 658,- Kč</u> | <u>1 536 458,-Kč</u> |
| <u>Cena za výkon autorského dozoru</u> | | |
| <u>39 000,-Kč</u> | <u>8 190,-Kč</u> | <u>47 190,-Kč</u> |

- ruší se text v tabulce – Rozpis jednotlivých položek Cena díla a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

| <u>Specifikace položky</u> | <u>Cena položky (bez DPH)</u> | <u>Cena položky (s DPH)</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Dílčí etapa | [...] Kč (bez fakturace) | [...] Kč |
| 2. Dílčí etapa | 478 100,-Kč (fakturace) | 578 501,-Kč |
| 3. Dílčí etapa | [...] Kč (bez fakturace) | [...] Kč |
| 4. Dílčí etapa | [...] Kč (bez fakturace) | [...] Kč |
| 5. Dílčí etapa | 1 015 840,-Kč (fakturace) | 1 229 166,-Kč |
| 6. Dílčí etapa | 253 960,-Kč (fakturace) | 307 292,-Kč |
| Autorský dozor | 39 000,- Kč | 47 190,- Kč |
| <u>Celkem:</u> | <u>1 786 900,- Kč</u> | <u>2 162 149,- Kč</u> |

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.obj.: E 618-S-4063/2015/sij; č.zhot.: 129-15 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne
Za objednatele:

17 -10- 2016

V Praze dne 11.10.2016
Za zhotovitele: