

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. E618-S-4063/2015/sij, č.zhot. 129-15, a dodatku č.1
ISPROFIN: 327 321 4993
uzavřené dne 16.12. 2015 (dále jen „Smlouva“), mezi

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

TOP CON SERVIS s.r.o.

Sídlo: Praha 2, Varšavská 30, PSČ 120 00

IČ:45274983, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená : Ing. Liborem Markem, Ing. Karlem Stiebitzem, Ing. Alexandrem Kurzem, Ing. Václavem Polákem, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanec ve věcech smluvních:

Ing. Libor Marek., tel.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

na vypracování

přípravné dokumentace a zhotovení projektu stavby

„Rekonstrukce mostu v km 15,288

trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka“

Preambule

V průběhu přípravy stavby při zajišťování smluvních vztahů mezi stavebníkem (SŽDC s.o.) a dotčenými vlastníky pozemků (Město Mladá Boleslav, obec Dalovice, ČD a.s. a soukromý vlastník pan Knespl) došlo ke skutečnostem, které zadavatel ani zhotovitel nemohli předvídat a z tohoto důvodu není možné dodržet předpokládaný termín vydání stavebního povolení v právní moci.

Z tohoto důvodu se uzavírá dodatek č. 2, který termín plnění 6.dílčí etapy posouvá o 2 měsíce.

I.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 a), b), zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na úpravě harmonogramu prací.

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

-předmět a cena díla zůstává dle dodatku č.1 k SOD beze změny

Mění se Příloha č.5 - Harmonogram plnění v termínu 6.Dílčího plnění.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.obj.: E 618-S-4063/2015/sij; č.zhot.: 129-15 a dodatkem č.1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne
Za objednatele:

10 -08- 2017

V Praze dne 30.7.2017
Za zhotovitele:

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy (termín bez fakturace)	Přípravná dokumentace (vč. Povinných příloh ZP) k připomínkám Oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...)	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy (fakurační termín přípravné dokumentace ve výši 100%)	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části Závěr zjišťovacího řízení Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Protokol o provedení Díla
3. Dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu Smlouvy (termín bez fakturace)	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli

<p>4. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>do 15 měsíců od podpisu Smlouvy (termín bez fakturace)</p>	<p>Návrh Projektu k připomínkovému řízení</p>	<p>Předávací protokol</p>
<p>5. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>do 18 měsíců od podpisu Smlouvy (fakturační termín projektu stavby ve výši 80%)</p>	<p>Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami</p> <p>Podání žádosti o stavební povolení</p> <p>Předání návrhu žádosti o spolufinancování z Fondu soudržnosti EU</p>	<p>Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/speciálního úřadu</p> <p>Předávací protokol</p>
<p>6. <u>Dílčí etapa</u></p>	<p>do 22 měsíců od podpisu Smlouvy (fakturační termín projektu stavby ve výši 20%)</p>	<p>Nabytí právní moci stavebního povolení</p> <p>Předání kompletní žádosti o spolufinancování</p>	<p>Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli</p> <p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>
	<p>Předpoklad ukončení 12/2019</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>