

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50 Hz v úseku Grygov - Hoštejn“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-7383/2024

číslo jednací: 11313/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520095/3273214901

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24108**

uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace

Název zakázky: „Konverze na 25kV, 50 Hz v úseku Grygov – Hoštejn“ (dále jen „dodatek“), která byla uzavřena dne 19. 12. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá v úpravě předmětu Díla a úpravě dílčí etapy plnění.

Důvodem shora uvedené změny je skutečnost, že v návaznosti na změnu kolejových obvodů na počítače náprav a provázaný systém ETCS s ohledem na aktualizaci předpisu SŽ TSI CCS/MP1 je nutno v rámci ZP řešit i nový spolehlivý systém napájení, který nahradí napájení statických měničů. Je nutno navrhnout spolehlivý systém, který zajistí napájení veškerých prvků zajišťující provoz ETCS, tedy zab. zař., BTS GSM-R i vybraných zařízení sděl. zař.. Dořešení této problematiky je časově a technicky více náročné, než se původně předpokládalo z důvodu rozsahu řešené problematiky.

Dále je nutné podrobněji řešit problematiku napájení TNS z distribuční soustavy ČEZd ve vztahu k aktuální PNE 33 3430-0 ed.6, která předepisuje přísnější limity pro vyšší harmonické emitované do sítě energetiky. Během projekčních prací byla také zjištěna skutečnost, že vznikly nezbytné změny týkající se výměny tzv. perspektivních kolejových obvodů, které mají dopad na rozsah projekčních prací (silnoproud, sdělovací zařízení a pozemní stavby a další), a vyvolávají potřebu dalších výluk.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na posunu 1. dílčí etapy plnění o dva měsíce, tj. do 30. 12. 2025.

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené úpravy termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

20.11.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace

29.10.2025

.....
Ing. Kamil Chmela,

jednatel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a DD vč. víceprací dle dodatku č. 1 k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 30. 12. 2025**

- **fakturováno** bude **60 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

2. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a DD:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a DD vč. víceprací dle dodatku č. 1 se zapracovanými a projednanými připomínkami

– bude dokončeno a předáno **do 28. 2. 2026**

- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD