

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba: <b>Rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b> <span style="float:right"><b>ZL - 05</b></span>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dotčená část díla: <b>SO D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Předmět změny: <b>Provedení dilatací dle spárořezu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objednatel: <b>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.<br/>Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zhotovitel: <b>IMOS Brno, a.s.<br/>Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZL zpracoval za zhotovitele : <b>Lukáš Jahodář</b> <span style="float:right">25.08.2025</span>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Popis změny:</b><br>Provedení dilatací dle dodaného výkresu spár od AD. Během realizace došlo k drobným úpravám v rámci zlepšení jednotlivých celků.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zdůvodnění:</b><br>Při realizaci bylo nutné pro eliminaci samovolného praskání betonových desek, zvýšit počet členitost dilatačních spár a tím dosáhnout řízeného praskání v jednotlivých dilatačních celcích.                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Řešení:</b><br><br>Prožezání, zatěsnění provazcem a zatmelení dilatačních spár dle PD spárořezu.<br><br>Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div style="text-align:right"><b>zpoždění o:</b>    0 dní</div>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Předpoklad dopadu do ceny :</b> 66 649,14 Kč <b>zvýšení: bez DPH</b> 66 649,14 Kč                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Seznam příloh:</b><br>1.      Položkový rozpočet<br>2.      Doklady k ZL<br>3.      Situace řezání                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div><div>Za Zhotovitele : <b>Lukáš Jahodář</b><br/><i>stavbyvedoucí</i></div><div><div><b>Lukáš Jahodář</b></div><div>Digitálně podepsal<br/>Lukáš Jahodář<br/>Datum: 2025.11.07<br/>15:51:53 +01'00'</div></div></div>             | <div><div>Za objednatele: <b>Ing. Jaroslav Kovář</b><br/><i>jednatel</i></div><div><div><b>Ing. Jaroslav Kovář</b></div><div>Digitálně podepsal<br/>Ing. Jaroslav Kovář<br/>Datum: 2025.11.14<br/>10:48:37 +01'00'</div></div></div> |
| <div><div>Za AD: <b>ing. arch. David Kotek</b><br/><i>jednatel</i></div><div><div><b>Ing. arch. David Kotek</b></div><div>Digitálně podepsal<br/>Ing. arch. David Kotek<br/>Datum: 2025.11.14<br/>09:27:43 +01'00'</div></div></div> | <div><div>Za TDS: <b>ing. Kamil Bednář</b><br/><i>jednatel</i></div><div><div><b>Ing. Kamil Bednář</b></div><div>Digitálně podepsal<br/>Ing. Kamil Bednář<br/>Datum: 2025.11.11<br/>15:25:29 +01'00'</div></div></div>               |
| Podpis, razítko :                                                                                                                                                                                                                    | Podpis, razítko :                                                                                                                                                                                                                    |

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PŘEDPROSTORU KRYTÉHO  
BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA

| Navýšení množství dilatací dle spárořezu: ZL05 celkem |         |       |               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |          |         | 66 649,14 Kč |  |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|--|
| SO                                                    | Poř. č. | Řádek | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ                                                                                                                         | Množství | J. cena | Cena celkem  |  |
| SO D.1.1                                              | 56      | K     | 91912313R     | Těsnění spár _ těsnící tmel ( 25/10 mm ), včetně sražení hran vodorovných bet. konstrukcí ( 10/10 mm )                                                                                     | m                                                                                                                          | 230,505  | 100,00  | 23 050,50    |  |
|                                                       |         |       |               | Poznámka k položce:<br>JC obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace dle PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství |                                                                                                                            |          |         |              |  |
|                                                       |         |       |               | P                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |          |         |              |  |
|                                                       |         |       |               | VV                                                                                                                                                                                         | 406,500                                                                                                                    |          |         |              |  |
|                                                       |         |       |               | VV                                                                                                                                                                                         | 406,500                                                                                                                    |          |         |              |  |
|                                                       |         |       |               | Součet                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |          |         |              |  |
| SO D.1.1                                              | N1      | K     | 91912313R     | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu                                                                                                          | m                                                                                                                          | 472,000  | 92,37   | 43 598,64    |  |
|                                                       |         |       |               | P                                                                                                                                                                                          | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm |          |         |              |  |
|                                                       |         |       |               | Poznámka                                                                                                                                                                                   | Cena dle SOD   = 16 695 694,79<br>Cena dle DPS   = 19 446 601,67<br>Koeficient     = 0,8586                                |          |         |              |  |

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PŘEDPROSTORU KRYTÉHO  
BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA  
ZL05-Navýšení množství dilatací dle  
spárořezu

| Výkaz výměr dle sod                                                                                                                                                                                                                              |       |               |                                                                                                        | Množství dle PD a rozpočtu |          |         |             | Skutečné množství |        |             | Množství změny SOD |        |             | Popisky změny výpočtu                                                                                                                                                                                                            |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|-------------|-------------------|--------|-------------|--------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Poř. č.                                                                                                                                                                                                                                          | Řádek | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ                         | Množství | J. cena | Cena celkem | změna             | J.cena | cena celkem | Množství           | J.cena | cena celkem |                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |
| 56                                                                                                                                                                                                                                               | K     | 91912313R     | Těsnění spár _ těsnící tmel ( 25/10 mm ), včetně sražení hran vodorovných bet. konstrukcí ( 10/10 mm ) | m                          | 241,495  | 100,00  | 24 149,50   | 472,000           | 100,00 | 47 200,00   | 230,505            | 100,00 | 23 050,50   | Těsnění spár _ těsnící tmel ( 25/10 mm ), včetně sražení hran vodorovných bet. konstrukcí ( 10/10 mm )                                                                                                                           | m | 472,000 |
| P<br>Poznámka k položce:<br>J.C obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace dle PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/úkonů a dodávek/doplňků a příslušenství<br>"viz detail _dilatace" (97,3+116,55*1,1)+15,99) |       |               |                                                                                                        |                            | 241,495  |         |             | 241,495           |        |             | 241,495            |        |             | Poznámka k položce:<br>J.C obsahuje : kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace dle PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/úkonů a dodávek/doplňků a příslušenství<br>*skutečnost desky + schodiště 377+95 |   |         |
| VV<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |                                                                                                        |                            | 241,495  |         |             | 241,495           |        |             | 241,495            |        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |   |         |
| N1                                                                                                                                                                                                                                               | K     | 91912313R     | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu                      | m                          | 0,000    | 0,00    | 0,00        | 472,000           | 92,73  | 43 768,56   | 472,000            | 92,73  | 43 768,56   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v CB krytu                                                                                                                                                | m | 406,500 |
| P<br>Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm                                                                                                                  |       |               |                                                                                                        |                            |          |         |             |                   |        |             | 406,500            |        |             | Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm<br>*skutečnost desky + schodiště 377+95                                                               |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |                                                                                                        |                            |          |         |             |                   |        |             | 406,500            |        |             | Součet                                                                                                                                                                                                                           |   |         |
| 66 819,06                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |                                                                                                        |                            |          |         |             |                   |        |             |                    |        |             |                                                                                                                                                                                                                                  |   |         |

Poznámka

Cena dle SOD = 16 695 694,79  
Cena dle DPS = 19 446 601,67  
Koeficient = 0,8586  
0,8586

