

Stavba: Rekonstrukce vstupního předprostoru KBOP	
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 07	
Dotčená část díla: SO D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	
Předmět změny: Kluzné trny	
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostrava-Poruba, Čkalova 6144/20, PSČ 708 00	
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice,627 00 Brno	
ZL zpracoval za zhotovitele :	Lukáš Jahodář Datum : 25.8.2025
Popis změny: Provedení navrtání a vlepení kluzných trnů s betonovým základem dle dodané PD.	
Zdůvodnění: Při bouracích pracích byla zjištěna tloušťka betonu kolem prosklené fasady krytéhoo bazénu v mocnosti cca 600mm. Z tohoto důvodu vznikla obava poškození skleněné fasády při bourání těžkou technikou s kladivý. Bylo navržnuto odfrézování na hloubku -200mm a zbylou část ponechat. Aby nedocházelo k výškovým pohybům jednotlivých částí AD navrhl provést spojení jednotlivých podkladů kluznými trny a základem o šířce 300*300mm.	
Řešení: Zařezání ponechané betonové desky. Vykopání rýhy pro základ a samotné navrtání a vlepení kluzných trnů do betonové desky.	
zpoždění o: 0 dní	
Předpoklad dopadu do ceny : 84 507,01 Kč zvýšení: bez DPH 84 507,01 Kč	
Seznam příloh: 1. Položkový rozpočet 2. Doklady k ZL 3. Fotodokumentace 4. výkres	
Za Zhotovitele : Lukáš Jahodář <i>stavbyvedoucí</i> Lukáš Jahodář Digitálně podepsal Lukáš Jahodář Datum: 2025.11.07 15:52:29 +01'00' Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Ing. Jaroslav Kovář <i>jednatel</i> Ing. Jaroslav Kovář Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Kovář Datum: 2025.11.14 10:49:41 +01'00' Datum : Podpis, razítko :
Za AD: ing. arch. David Kotek <i>jednatel</i> Ing. arch. David Kotek Digitálně podepsal Ing. arch. David Kotek Datum: 2025.11.14 09:28:46 +01'00' Datum : Podpis, razítko :	Za TDS: ing. Kamil Bednář <i>jednatel</i> Ing. Kamil Bednář Digitálně podepsal Ing. Kamil Bednář Datum: 2025.11.11 15:26:01 +01'00' Datum : Podpis, razítko :

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PREDPROSTORU KRYTEHO
BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA

Kluzné trny: ZL07 celkem					84 507,01 Kč			
SO	Poř. č.	Řádek	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
SO D.1.1	1	221	919131121	Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do stávajícího krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	112,000	388,95	43 562,40
SO D.1.1	2		11.024.101	CEYS Kotva POLYESTER chemická 300ml šedá	kus	20,000	352,84	7 056,80
SO D.1.1	26	K	275322611	Základový pás ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,320	7 844,40	33 887,81
VV				Poznámka k položce: specifikace betonu : C 30/37 XC4, XF3, XA1 48*0,3*0,3				
Poznámka				Cena dle SOD = 16 695 694,79 Cena dle DPS = 19 446 601,67 Koeficient = 0,8586				
				4,320				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: N24-114_exp4 - REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO PŘEDPROSTORU KRYTÉHO BAZÉNU OSTRAVA-PORUBA (zadání)
Objekt: Architektonicko-s...
Část: Kluzné trny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 19. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Cena URS	Cena koeficient	0,8586
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------

HSVPráce a dodávky HSV84 507,0111,037

9Ostatní konstrukce a práce, bourání84 507,0111,037

1	221	919131121	Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do stávajícího krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	112,000	388,95	43 562,40	0,00204	0,228	453,00	388,95
2		11.024.101	CEYS Kotva POLYESTER chemická 300ml šedá	kus	20,000	352,84	7 056,80	0,00000	0,000	410,95	352,84
26	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,320	7 844,40	33 887,81	2,50187	10,808		

Poznámka k položce: specifikace betonu : C 30/37 XC4, XF3, XA1
48*0,3*0,3

4,320

Celkem84 507,0111,037

Fotodokumentace









