

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení

Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta

Název zakázky: „Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice – Planá“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Radkem Makovcem**, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo RVZ: 61824088

číslo smlouvy: E618-S-2687/2024

číslo jednací dodatku č. 1: 29528/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

Sub. ISPROFIN/ISPROFOND: 5323530079/3273514800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1805
zastoupená Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, jednatelem (jednají samostatně)

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Novák, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**
- b) ve věcech technických: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**
- d) koordinátor BOZP pro přípravnou fázi dle zákona č. 309/2006 Sb.:
XXX, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**

Bankovní spojení: č. účtu: **XXX** vedený u **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: **32/24-24111**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice – Planá“ s účinností Smlouvy ke dni 21.05.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a rozdělení 3. dílčí etapy na etapy 3a a 3b, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy 3a do 20.11.2025 od účinnosti SoD a dílčí etapy 3b do 31.03.2026. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nedořešené majetkoprávní vypořádání z důvodu neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy je jejich součinnost pro splnění díla nezbytná.

U stavby „Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice – Planá“ Žádost o povolení stavby byla zhotovitelem podána dne 05.12.2024. Předmětné rozhodnutí povolení stavby bylo vydáno dne 21.10.2025. Nabytí právní moci povolení stavby 15.11.2025.

Současně se mění údaje Objednatele včetně oprávněných osob.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě odst. 3.2 a 6.2 a hlavičky smluvní strany Objednatele.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Dochází k rozdělení 3. dílčí etapy**, kdy vzniká dílčí etapa 3a s termínem plnění k 21.11.2025 a dílčí etapa 3b s termínem plnění k 31.03.2026.
- Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3a. dílčí etapa	do 20.11.2025	Povolení záměru	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
3b. dílčí etapa	do 31.3.2026	Kompletní majetkové vypořádání	Předávací protokol podepsaný oběma stranami

4. dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad 06/2026 – 08/2027	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta
---------------------------------------	-------------------------------------	--	---

3. Ruší se stávající znění odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 - Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** – fakturace **40 % celkové ceny díla bez Dozoru projektanta**, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - bez fakturace
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace **60 % celkové ceny díla bez Dozoru projektanta**, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- 3a – fakturace 80 % celkové ceny díla 3. dílčí etapy plnění, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- 3b – fakturace 20 % celkové ceny díla 3. dílčí etapy plnění, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)
- d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny za Dozor projektanta dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši **XXX,- Kč** (bez DPH)

4. Ruší se stávající znění hlavičky smluvní strany Objednatele a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 116/23, 326 00 Plzeň

zastoupená **Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň**, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: **XXX**; tel.: **XXX, XXX**
- b) ve věcech technických: **XXX**, tel.: **XXX**, e-mail: **XXX**
- c) autorizovaný zeměměřický inženýr: **XXX**; tel.: **XXX**, e – mail: **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 116/23, 326 00 Plzeň

Datová schránka: uccchjm
E-mailová adresa: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 19. 11. 2025

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 20. 11. 2025

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Novák
jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní
stavby Litoměřice, s.r.o.