

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/1275

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „**Objednatel**“)

2. ZHOTOVITEL: **WALCO CZ, spol. s r.o.**
se sídlem: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4
zastoupený: Ing. Jiřím Weisem - jednatel společnosti
IČO: 25640623 DIČ: CZ25640623
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 193938190267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 9. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem XIV. odst. XIV.4. a čl. III. odst. III.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací (ZL1 – ZL4) nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku III. odst. III.1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku III. odst. III.1.smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací z důvodu hutnických zkoušek, skrytých položek a prací s tím souvisejících, dále úprava povrchů cyklostezky. Na základě víceprací a klimatických podmínek se mění také čl. IV. odst IV.1 dokončení a předání díla, termín se prodlužuje do 15. 4. 2026. Vícepráce i méněpráce provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy.
2. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnových listech ZL 1- ZL 3. Změnové listy ZL 1 - ZL3 jsou přílohou. 1-3 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
3. Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu ZL 04. Změnový list ZL 04 je přílohou č. 4 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
4. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **866.279,87Kč bez DPH**.
5. Na základě změn dohodnutých tímto dodatkem se tedy původní znění článku III., odst. III.1. ruší a nově zní takto:

„Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě ocenění zadávacího VV stavebních prací dle předmětu smlouvy zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem dle přílohy č. 1 – rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy a na základě změnových listů č. ZL 1- ZL 4 ve smyslu dodatku smlouvy a činí:

cena bez DPH.....3.410.141,10 Kč
DPH.....716.129,63 Kč
cena včetně DPH.....4.126.270,70 Kč“

6. Na základě změn dohodnutých tímto dodatkem se tedy původní znění termínu dokončení v článku IV., odst. IV.1. ruší a nově zní takto:

„Dokončení:.....do 15.4.2026.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____ 2025

Městská část Praha-Satalice

WALCO CZ, spol.s r.o.

Příloha č. 1:Změnový list ZL 1– Vícepráce (Odstranění stávajících pařezů z tělesa komunikace)
Příloha č. 2: Změnový list ZL 2 – Vícepráce (Dodatečná sanace podloží cyklostezky dle výsledků zkoušky únosnosti)
Příloha č. 3: Změnový list ZL 3 – Vícepráce (Prodloužení opěrné zdi z palisád)
Příloha č. : Změnový list ZL 4–Méněpráce (Úprava skladby komunikace)