

DODATEK Č. 1 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 325 001

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon: [REDACTED]
fax:

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně

3.2 Dokončení stavby maximálně do 15. 12. 2026

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.2	Cena za dílo	9 695 564,94 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	394 415,88 Kč (bez DPH)
	Nová cena celkem	10 089 980,82 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 208 876,79 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1

3.3.2. Položkový rozpočet ZBV 01 – 02

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

06-11-2025

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne - 3-11-2025

Zhotovitel:

S a M silnice a mosty

[Redacted signature area]

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 22. 10. 2025	
Název akce: <u>UL038611 Ústí n.L., Bělehradská – RKV</u>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 01 a ZBV 02, ceny dle SoD a URS			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
ZBV 01 – na základě zápisu z KD bude provedena provizorní úprava povrchů z důvodu částečné realizace zkráceného díla. Finální povrchy se provedou dle SoD v celkové výměře po dokončení prací. ZBV 02 – ve skutečnosti dojde k jinému propojení kanalizace, než předpokládala PD. Ve výkopu dojde k bourání starého betonového kolektoru, propojení kanalizace DN600 v délce 5 m a napojení dvou odboček DN200. Z důvodu neobdržení delšího termínu výkopového povolení dojde k posunutí dokončení stavby do 15. 12. 2026.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 394 415,88 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 9 695 564,94 Kč + DPH ZL č. 1 394 415,88 Kč + DPH Nová cena 10 089 980,82 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 267 kalendářních dnů Konečný termín 15. 12. 2026		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 394 415,88 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 15.12. 2026 .					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 5 listů oboustranně					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 29.10.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Tímto ZL dojde ke změně ceny díla z důvodu nepředpokládaných prací.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 4,068% z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Tímto Změnovým listem dojde ke změně lhůty pro dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

✓ ZASTOUPĚ

Datum 29.10.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Datum 29.10.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 05.11.2025

Datum 05.11.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.