



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele **DS202501680/1**

číslo zhotovitele **PD-25027**

„Projektová dokumentace pro obnovu VO Liberec, ul. Ruprechtická - Michelský Vrch“

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupené: Bc. Denisou Černou, vedoucí odboru správy veřejného majetku
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Bank. spojení: [REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jaromír Švanda, specialista VO a SSŘ odboru správy veřejného majetku, odd. SMDS

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Kollert Elektro s.r.o.**
PSČ, sídlo: 460 10, Svárovská 108, Liberec 22
zastoupený: Ing. Petrem Kollertem, jednatelem
IČO: 25464787
DIČ: CZ25464787
Telefon: 776 837 767
Bank. spojení: [REDACTED]
Autorizace: ČKAIT č. 0501248

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského osudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19408

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“.

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dodání akce „**Projektová dokumentace pro Obnova VO Liberec, ul. Ruprechtická - Michelský Vrch**“, uzavřené Smlouvou o dílo č. DS202501680 dne 15. 04. 2025, a to **úprava termínu plnění**;

2.2 Místo stavby: Liberec

2.3 Investor: Statutární město Liberec

3. Termíny plnění

3.1 Na základě uzavřené smlouvy byl původní termín plnění: do 31. 12. 2025;

3.2 Nový termín plnění: do 30. 06. 2026

Odůvodnění:

Prodloužení termínu dodání projektové dokumentace si vyžádala změna trasy ze strany ČEZ (z důvodu nesouhlasu jednoho soukromého vlastníka) a projektant nyní čeká na poslední variantu projektu ČEZ. Prodloužení termínu je vyvoláno rovněž poměrně dlouhou (neurčitelnou) dodací lhůtou vyhotovení rozhodnutí o umístění stavby ze strany stavebního úřadu.


4. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo lze měnit nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dalšími dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Liberci, dne 14. 11. 2025

V Liberci, dne 19. 11. 2025


Statutární město Liberec
Bc. Denisa Černá
vedoucí odboru správy veřejného majetku


Kollert Elektro s.r.o.
Ing. Petr Kollert
jednatel