

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017002014
číslo smlouvy zhotovitele: S2017012
číslo veřejné zakázky: 17131

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investiční odbor Magistrátu
IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel** Signistav s.r.o.
sídlo: Na Návsi 3, Hrdějovice 37361
zapsán u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
spis.zn.:oddíl C, vložka 12259
IČ/DIČ: 26072700 / CZ26072700
zastoupen: Jiřím Kubešem – jednatelem společnosti
kontaktní údaje: 
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1 Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byla uchazečem předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 17131 / P17V00125398, (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
- a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla
 - b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění
 - c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se Díla

- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- 2.4.1. objednatel je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako **Objednatel a zadavatel veřejné zakázky** po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako **Zhotovitel a dodavatel (uchazeč)** po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele
 - 2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - 2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - 2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatel v souvislosti s prováděním díla
 - 2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.
- 2.5. Použité zkratky:
- | | |
|-------------|--|
| RD | Realizační dokumentace |
| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek |
| BOZP | bezpečnost a ochrana zdraví při práci |

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a za podmínek sjednaných v této smlouvě, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést dílo, spočívající v provedení celého díla s označením **Dopravní značení – Doprava v klidu – parkovací zóny, České Budějovice** v rozsahu a dle projektové dokumentace zpracované společností M.O.Z. Consult s.r.o., Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6, IČ 266 86 503, ve stupni **Realizační dokumentace** (dále jen **RD**) a položkovým výkazem výměr, dle platných technických norem (dále jen **Dílo**) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
- 3.2.1. provádění průběžné fotodokumentace z provádění Díla a vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;
 - 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.3. dodání veškerých materiálů, prací nebo zpracování detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
 - 3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;

- 3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 11.10.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
- 3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto smlouvou;
- 3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 11.10.1. a 11.10.3. této smlouvy;
- 3.2.8. povinnost zhotovitele zajistit na svůj náklad a nebezpečí DIO (dopravně inženýrská opatření) a případné dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění;
- 3.2.9. vyhotovení Dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (RD), jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (RD), která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 3.2.10. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 4 vyhotovení a v rozsahu bodu 11.10. této smlouvy
- kompletní přehled dokladů a dokumentace
 - dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.
 - originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
 - doklady předepsané příslušným stavebním povolením (nebo jiným rozhodnutím či stanovením) a projektovou dokumentací
 - protokol o vytýčení stavby
 - protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
 - přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
 - osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
 - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
 - prohlášení vlastníků o bezvadném dokončení díla
 - ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

- 3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Realizační dokumentace (RD)** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. **Dílo** musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí objednatelem dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka, generálním projektantem a objednatelem**. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena, platnými právními předpisy a technickými normami, požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické dokumentaci dodané zhotovitelem pro zhotovení tohoto Díla, Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž **technickému dozoru stavebníka**, a to s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude rovněž odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro provedení stavby.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad v záruční době) tak, aby jeho činností nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, provozovatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení a provádění Díla dle této smlouvy, a to do 10-ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek tohoto bodu i prostřednictvím e-mail zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou v bodu 1.2.
- 4.1.2. zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 3 dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy.
- 4.1.3. zhotovitel je povinen do 60 dnů ode dne převzetí staveniště ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle
- 4.1.4. zhotovitel je povinen dokončené **Dílo** předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení činností dle bodu 4.1.3. a způsobem dle čl. 11 této smlouvy.
- 4.2. Záruční doba na **Dílo** počíná běžet a trvá v rozsahu a dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 12.2. a 12.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn **Dílo** provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené **Dílo** i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do **Protokolu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně

- 4.4.2. tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.4, a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, archeologické nálezy, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

5. Harmonogram prací

- 5.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
- 5.2. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne předání staveniště. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jejich aktualizací) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do 7 (sedmi) dnů od jejich převzetí.
- 5.3. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne vzniku relevantní změny, předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.
- 5.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele, v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci Díla.

6. Cenové podmínky

- 6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.
- 6.2. V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:
4.650.820,-Kč bez DPH
(slovy Čtyři miliony šest set padesát tisíc osm set dvacet korun českých).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Nejvýše přípustnou cenou se rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

- 6.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 6.4. Ke změně ceny Díla může dojít v souladu s bodem 6.2. této smlouvy pouze v případě, kdy
- 6.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele (zhotovitele) není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
- 6.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu Díla (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 6.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla
- 6.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
- 6.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 6.5.2. ustanovení bodu 6.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 6.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
- Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 7.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do pátého (5) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu.
- 7.3. Fakturace zhotovitele musí být provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 7.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
- 7.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- Bez těchto náležitostí není faktura považována za úplnou.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dnů, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převadem na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u ČSOB Č.Budějovice.
- 7.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
- 7.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce, činnosti a dodávky do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbýlých 10% z celkové fakturace je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě písemného potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele,

technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

- 8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon **technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.**
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, nejpozději při převzetí staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 8.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťováním, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 8.6. Nejpozději do 3-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 8.7. **Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.**

9. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník

- 9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla (dále též **Závazné předpisy**).
- 9.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o

zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

- 9.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 9.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Jiří Kubeš, tel. [REDAKCE], zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Michal Jelínek, tel.: [REDAKCE]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na porušení Harmonogramu prací, prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatel. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 9.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- 9.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 9.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu **Díla** na svůj náklad.
- 9.11. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení **Díla**, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním **Díla** zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků (dle bodu 11.1.2., 11.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním **Díla** jeho vlastníkovu bude považován za nedodělek **Díla**.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 10.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. zákona č. 132/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu (**Stavební zákon**), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 10.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění **Díla** (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 10.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění **Díla** v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro **Dílo** (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 10.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 10.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.

- 10.6. Jestliže **technický dozor stavebníka** uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 6.1 této smlouvy. **Technický dozor stavebníka** potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do **Stavebního deníku** provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 10.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 10.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván nebo koordinátor BOZP, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění ke kontrolní činnosti.

11. Předání a převzetí Díla

- 11.1. **Dílo** je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede
- 11.1.1. soupis všech předaných dokladů
 - 11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - 11.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
 - 11.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení
 - 11.1.5. cena Díla
 - 11.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
 - 11.1.7. den vyklizení staveniště
- Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle **Protokolu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- Ustanovení tohoto bodu platí i pro částečné předání Díla.
- 11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto

- zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do **Stavebního deníku** nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebním, provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovaná řízení.
- 11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení (je-li konáno) nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 11.10. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 11.4 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě a Realizační dokumentace, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
- 11.10.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 11.10.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 11.10.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 11.10.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
 - 11.10.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 11.10.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 11.10.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 11.10.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
 - 11.10.9. originály stavebního (montážního) deníku (případně deníků)

12. Kvalita Díla, Záruka

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 12.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců.
- 12.3. Záruční doba dle bodu 12.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla**

dle článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

- 12.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba opravy dle tohoto bodu začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.
- 12.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V Zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 12.6. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 12.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 12.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 12.5. nebo 12.6. delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 12.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

13. Ukončení závazku ze smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 13.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 13.2.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
- 13.2.2. přerušení nebo zpomalení realizace díla tak, že je zřejmé, že tímto postupem zhotovitele nebude splněn termín uvedený v bodě 4.1.3. až 4.1.4.

- 13.2.3. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména povinnosti stanovené v bodě 9.2. nebo 10.4. nebo 13.10. této smlouvy.
- 13.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoľují
- 13.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 13.3.1., 13.3.2. nebo 13.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 13.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 13.5. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 13.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
- 13.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
- 13.5.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
- 13.6. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.2. této smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 13.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 13.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

minimálně 2.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

14. Sankční ujednání

- 14.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny Díla uvedené v bodě 6.2. této smlouvy ve formě Celková cena bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůt uvedených v bodě 4.1.1. nebo 4.1.2. nebo 11.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 12.5. nebo 12.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 8.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.
- 14.5. V případě zjištěného porušení povinností zhotovitele uvedené v bodě 9.2. nebo 10.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH, a to za každé jednotlivé porušení takto stanovené povinnosti.
- 14.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 14.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele.
- 14.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 14.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
- 14.10. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
- 15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků Projektové dokumentace (RD), jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení

dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

- 15.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 12.1. této smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 - Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 16.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.
- 16.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 17.1. Objednatel se zavazuje z vlastní vůle nebo pokud tato povinnost pro něj vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit činnost koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel je povinen upozornit všechny poddodavatele na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 17.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 17.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení díla dle této Smlouvy. V případě, že tato smlouva bude uzavírána po 1.7.2017 (včetně) nabývá tato smlouva účinnosti až po splnění povinností stanovených pro účinnost smluv v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

- 18.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných změn závazů.
- 18.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 18.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele
- 18.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 18.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 26.6.2017, č. 917/2017.
- 18.9. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 31.8.2014

Ing. Jiří Svoboda

Primátor

statutárního města České Budějovice



Za zhotovitele:

V Hrdějovicích, dne 29.8.2017

Signistav®
Na Návsi 3. 373 61 Hrdějovice
Mobil 602 403 383
IČ 260 72 769 • DIČ CZ260/2750

Jiří Kubeš

jednatel

Signistav s.r.o.

Celkové součty

Položka	Cena bez DPH
Vodorovné dopravní značení	671 088,0 Kč
Dopravní zařízení včetně montáže	1 921 689,0 Kč
Výbrusy vodorovného dopravního značení	26 950,0 Kč
Svislé dopravní značení včetně montáže	1 083 109,0 Kč
Osazení sloupků a úchytů	643 604,0 Kč
Demontáž a likvidace svislého dopravního značení	71 340,0 Kč
Odstranění sloupků a úprava povrchu chodníku	53 040,0 Kč
Dopravně inženýrská opatření - zpracování, projednání a realizace	180 000,0 Kč
Celkový součet	4 650 820,0 Kč

Uchazeč vyplní vyloučená pole

 **Signistav**® Signista
 Na Návisi 3, 373 61 Hrdějov
 Mobil 602 403 383
 IČ 260 72 700 • DIČ CZ2607

Vodorovné dopravní značení (VDZ)

Barva VDZ	Výměra [m2]	Cena [m2]	Celková cena
Bílá	2 081	228,0 Kč	474 468,0 Kč
Modrá	785	228,0 Kč	178 980,0 Kč
Žlutá	49	360,0 Kč	17 640,0 Kč
Celkem vodorovné dopravní značení			671 088,0 Kč
Dopravní zařízení	Jednotek [m/ks]	Cena za jednotku	Celková cena
Zpomalovací polštáře 1,8 x 2,0 m	77	24 957,0 Kč	1 921 689,0 Kč
Celkem dopravní zařízení - včetně montáže!!!			1 921 689,0 Kč
	Plocha výbrusu [m2]	Cena [m2]	Celková cena
Výbrus	110	245,0 Kč	26 950,0 Kč
Celkem dopravní zařízení			26 950,0 Kč

Uchazeč vyplní vyžlucená pole

 **Signistav**® Signis
 Na Návl 3, 373 61 Hrd
 Mobil 602 403 383
 IČ 260 72 700 • DIČ CZ28

Vstříst dopravní značení (SDZ)

Všechny dopravní značky (SZZ)				Počet montáží					Cena za montáž včetně montážního materiálu					Celková cena
Číslo značky dle 294/2015	Číslo značky v situaci	Název značky + popis	Celkem značek (ks)	Cena za dopravní značku	Montáž na samostatný sloupek	Montáž na sloup veřejného osvětlení	Montáž na dvojitý sloupek	Montáž na sloup trakčního vedení	Montáž na samostatný sloupek	Montáž na sloup veřejného osvětlení	Montáž na dvojitý sloupek	Montáž na sloup trakčního vedení		
B1	B1	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)	7	1 005,0 Kč	7				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	8 995,0 Kč	
B2	B2	Zákaz vjezdu všech vozidel	13	1 005,0 Kč	12	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	16 765,0 Kč	
B20a	B20A30	Nejvyšší dovolená rychlost	5	1 005,0 Kč	5				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	6 425,0 Kč	
B24a	B24A	Zákaz odbočení vpravo	8	1 005,0 Kč	6	2			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	10 400,0 Kč	
B24b	B24B	Zákaz odbočení vlevo	7	1 005,0 Kč	6	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	9 055,0 Kč	
B2B	B2B	Zákaz zastavení	13	1 005,0 Kč	13				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	16 705,0 Kč	
C2a	C2A	Přikázaný směr jízdy přímo	2	1 005,0 Kč	1	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	2 630,0 Kč	
C2b	C2B	Přikázaný směr jízdy vpravo	5	1 005,0 Kč	5				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	6 425,0 Kč	
C2c	C2C	Přikázaný směr jízdy vlevo	2	1 005,0 Kč	2				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	2 570,0 Kč	
C2f	C2F	Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo	1	480,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	760,0 Kč	
E1	E1 500x150	Text – 500 x 150 mm – viz detail	10	480,0 Kč	10				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	7 600,0 Kč	
E13.v	E13M ZPS-úsek	Text – 500 x 150 mm – viz detail	259	480,0 Kč	229	30			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	198 640,0 Kč	
E13	E13M01 500x150	Text – 500 x 150 mm – viz detail	4	480,0 Kč	4				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 040,0 Kč	
E13	E13S02 500x300	Text – 150 x 500 mm – viz detail	8	480,0 Kč	7			1	280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	6 140,0 Kč	
E13	E13S03 500x300	Text – 500 x 300 mm – viz detail	3	695,0 Kč	3				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	2 925,0 Kč	
E13	E13V03 500x500	Text – 500 x 500 mm – viz detail	17	780,0 Kč	16	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	18 080,0 Kč	
E13	E13V05 500x500	Text – 500 x 500 mm – viz detail	21	780,0 Kč	17	4			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	22 500,0 Kč	
E13	E13V07 500x500	Text – 500 x 500 mm – viz detail	240	780,0 Kč	211	29			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	256 140,0 Kč	
E3B	E3B	Vzdálenost (nápis)	1	320,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	600,0 Kč	
E8b	E8B	Přiblížení úseku	6	345,0 Kč	5	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 810,0 Kč	
E8c	E8C	Konec úseku	1	345,0 Kč		1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	685,0 Kč	
E8d	E8DLO	Úsek platnosti	9	345,0 Kč	9				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	5 625,0 Kč	
E8d	E8DPO	Úsek platnosti	3	345,0 Kč	3				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	1 875,0 Kč	
E8e	E8E	Úsek platnosti	1	345,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	625,0 Kč	
E8e	E8EO	Úsek platnosti	1	348,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	628,0 Kč	
IP10b	IP10BP	Návěst před slepou pozemní komunikací	1	695,0 Kč		1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	1 035,0 Kč	
IP12	IP12	Vyhrazené parkoviště	16	726,0 Kč	16				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	16 096,0 Kč	
IP12.bl	IP12bl	Vyhrazené parkoviště – kolmé stání vlevo	4	726,0 Kč	4				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	4 024,0 Kč	
IP12.bp	IP12bp	Vyhrazené parkoviště – kolmé stání vpravo	25	726,0 Kč	21	4			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	25 390,0 Kč	
IP12.c	IP12.c	Vyhrazené parkoviště – podélné stání	76	726,0 Kč	66	9		1	280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	77 056,0 Kč	
IP12.O	IP12O	Vyhrazené parkoviště pro vozidla s označením O1 (bez rezervy)	9	726,0 Kč	8	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	9 114,0 Kč	
IP12.O	IP12O Počet	Vyhrazené parkoviště pro vozidla s označením O1 (bez rezervy) s počtem stání	3	726,0 Kč	3				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 018,0 Kč	
IP13c	IP13C	Parkoviště s parkovacími automaty	1	726,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	1 006,0 Kč	
IP13c.bl	IP13C.bl	Parkoviště s parkovacími automaty – kolmé stání vlevo	3	726,0 Kč	2	1			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 078,0 Kč	
IP13c.bp	IP13C.bp	Parkoviště s parkovacími automaty – kolmé stání vpravo	18	726,0 Kč	15	3			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	18 288,0 Kč	
IP13c.c	IP13C.C	Parkoviště s parkovacími automaty – podélné stání	132	726,0 Kč	117	15			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	133 692,0 Kč	
IP13c.dl	IP13C.DL	Parkoviště s parkovacími automaty – kolmé stání na chodníku vlevo	1	726,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	1 006,0 Kč	
IP19	IP1901	Radici pruhy (R,R)	1	2 994,0 Kč			1		280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 454,0 Kč	
IP4b	IP4B	Jednosměrný provoz	14	695,0 Kč	11	3			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	13 830,0 Kč	
IZ6a	IZ6a	Pěší zóna	1	2 994,0 Kč			1		280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 454,0 Kč	
IZ6b	IZ6b	Konec pěší zóny	1	2 994,0 Kč			1		280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	3 454,0 Kč	
IZ8a	IZ8AM B20A30 B29	Zóna s dopravním omezením – Tempo 30, Zákaz stání	24	2 994,0 Kč	20	4			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	78 816,0 Kč	
IZ8b	IZ8BM B20A30 B29	Konec zóny s dopravním omezením – Tempo 30, Zákaz stání	28	2 450,0 Kč	24	4			280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	340,0 Kč	76 680,0 Kč	
P2	P2	Hlavní pozemní komunikace	1	695,0 Kč	1				280,0 Kč	340,0 Kč	460,0 Kč	240,0 Kč	925,0 Kč	
Celkem			1 006		885	116	3	2					1 083 109 Kč	

Uchazeč vyplní vyzkoušené pole

* Zónové dopravní značení IZ8a,b ve zmenšeném provedení na samostatném sloupku

Sloupky pro svislé dopravní značení

Druh sloupku	Počet sloupků/nástavců ú [ks]	Cena za sloupek/nástavec	Cena za instalaci (osazení)	Celková cena
Osazení samostatného sloupku 3,5 m, prům. 70 mm	222	1 220,0 Kč	980,0 Kč	488 400,0 Kč
Osazení dvojitého sloupku 3,5 m, prům. 70 mm	2	2 440,0 Kč	1 840,0 Kč	8 560,0 Kč
Nástavec (1,5m)	51	944,0 Kč	420,0 Kč	69 564,0 Kč
Nástavec (1,5m) na stávající sloupky*	47	1 220,0 Kč	420,0 Kč	77 080,0 Kč
Celkem				643 604,0 Kč

Uchazeč vyplní vyzlucená pole

*Nástavce na stávající sloupky osazené větším počtem SDZ

 **Signistav**®
 Na Návsí 3, 373 61
 Mobil 602 40
 IČ 260 72 700 • DIČ

Rušené svléské dopravní značení

Číslo značky dle 294/2015	Číslo značky v situaci	Název značky + popis	Celkem značek [ks]	Počet demontáží					Cena za montáž včetně montážního materiálu					Celková cena
				Demontáž ze samostatného o sloupku	Demontáž ze sloupku veřejného osvětlení	Demontáž z dvojitěho sloupku	Demontáž ze sloupku trakčního vedení	Demontáž konizoly	Demontáž ze samostatného o sloupku	Demontáž ze sloupku veřejného osvětlení	Demontáž z dvojitěho sloupku	Demontáž ze sloupku trakčního vedení	Demontáž konizoly	
A12	A12	Děti	2	1		1			180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	420,0 Kč
B1	B1	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
B11	B11	Zákaz vjezdu všech motorových vozidel	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
B13	B13	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
B20A	B20A30	Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h	5	3		2			180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 020,0 Kč
B24A	B24A	Zákaz odbočování vpravo	6	3	3				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 020,0 Kč
B24B	B24B	Zákaz odbočování vlevo	4	3	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	700,0 Kč
B25	B25	Zákaz oběhání	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
B28	B28	Zákaz zastavení	21	20	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	3 760,0 Kč
B29	B29	Zákaz stání	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
C1	C1	Kruhový oběh	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
C2a	C2A	Příkazný směr jízdy přímo	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
C2f	C2F	Příkazný směr jízdy vpravo a vlevo	3	3					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	540,0 Kč
C3a	C3A	Příkazný směr jízdy vlevo	3	3					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	540,0 Kč
E1	E1 500x150	Počet	2	1	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	340,0 Kč
E1	E1 500x500	Text, malý	3	1	2				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	500,0 Kč
E13M	E13M01 500x150	Text, velký	23	20	3				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	4 080,0 Kč
E13S	E13S02 500x300	Text, malý	15	11	4				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	2 620,0 Kč
E13V	E13V	Text, střední	14	14					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	2 520,0 Kč
E13V	E13V05 500x500	Text, velký	4	3	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	700,0 Kč
E21	E21S	Nebezpečí odskaku, střední tabulka	2	1			1		180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	340,0 Kč
E2b	E2B	Tvar křižovatky	6	4	2				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 040,0 Kč
E2b	E2B0	Tvar křižovatky	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
E3a	E3AM	Vzdálenost	1		1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	160,0 Kč
E3b	E3B	Vzdálenost	2	2					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	360,0 Kč
E7b	E7BP	Směrová šipka, vpravo	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
E7	E7P	Směrová šipka	3	3					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	540,0 Kč
E8a	E8A	Zpětný úsek	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
E8c	E8C	Konec úseku	10	9	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 780,0 Kč
E8d	E8DL	Úsek platnosti, vlevo	2	1	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	340,0 Kč
E8d	E8DL0	Úsek platnosti, vlevo	7	6	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 240,0 Kč
E8d	E8DP	Úsek platnosti, vpravo	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
E8d	E8DP0	Úsek platnosti, vpravo	3	3					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	540,0 Kč
E8e	E8E	Úsek platnosti	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
F9	F9NAK1	Druh vozidla	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
IP10b	IP10BP	Návěst před slepou pozemní komunikací	1		1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	160,0 Kč
IP11a	IP11A	Parkoviště	12	10	1		1		180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	2 120,0 Kč
IP11b	IP11B.P	Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)	20	16	4				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	3 520,0 Kč
IP11c	IP11C	Parkoviště (podélné stání)	74	63	11				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	13 100,0 Kč
IP11d	IP11D.P	Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
IP12	IP12	Vyznačené parkoviště	24	19	5				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	4 220,0 Kč
IP12.O	IP12.O RESERVE	Vyznačené parkoviště pro vozidla s označením O1 (s rezervou)	2	1	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	340,0 Kč
IP13b	IP13B	Parkoviště s parkovacím kotoučem	7	7					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 260,0 Kč
IP13c	IP13C	Parkoviště s parkovacím automatem	5	5					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	900,0 Kč
IP13e	IP13E	Parkoviště K+R	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
IP19	IP1904	Radici pruhy (L,P)	1			1			180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	240,0 Kč
IP19	IP1908	Radici pruhy (L,R,R)	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
IP4b	IP4B	Jednosměrný provoz	2	1	1				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	340,0 Kč
IP6	IP6	Přechod pro chodce	1	1					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	180,0 Kč
IZ8av	IZ8AV B20A30	Zóna s dopravním omezením - Tempo 30	4	4					180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	720,0 Kč
IZ8bv	IZ8BV B20A30	Konec zóny s dopravním omezením - Tempo 30	5	4		1			180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	960,0 Kč
P2	P2	Hlavní silnice	42	36	6				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	7 440,0 Kč
P3	P3	Konec hlavní silnice	9	6	3				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 560,0 Kč
P4	P4	Dej přednost v jízdě!	28	22	5			1	180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	5 080,0 Kč
P6	P6	Střídání přednost v jízdě!	7	5	2				180,0 Kč	160,0 Kč	240,0 Kč	160,0 Kč	320,0 Kč	1 220,0 Kč
Celkem			401	331	62	5	2	1						71 340,0 Kč

Rušené sloupky svislého dopravního značení

Druh sloupku	Počet sloupků [ks]	Cena za odstranění	Celková cena
Samostatný	96	520,0 Kč	49 920,0 Kč
Dvojitý	3	1 040,0 Kč	3 120,0 Kč
Celkem			53 040,0 Kč

Uchazeč vyplní vyřazená pole

 **Signislov**® Signist
 Na Návsí 3, 373 61 Hrdě
 Mobil 602 403 383
 IČ 280 72 700 • DIČ CZ28

Příloha č. 2

Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení díla

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
 - 3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
 - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
 - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od významných bodů v okolí (topografie);
 - 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové situace stavby;
 - 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v běžných textových formátech MS.
5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické převímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při technické převímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
6. Před technickou převímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovateli k potvrzení. Součástí protokolu musí být i kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění záspy včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením živichých vrstev, dlažby nebo jiné ohrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.
8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);
9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.
10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
 - nebyla provedena technická přejímka,
 - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
 - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
 - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
 - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

V Hrdějovicích, dne 29.8.2017

za zhotovitele:

 **Signistav**®
Na Hlavsi 8 375 01 Hrdějovice
Mobil 602 40 383
Tel 380 72 700 • Fax 380 72 707