

01342/2025

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 470/2025

č. dodatku objednatele: 01342/2025

č. smlouvy zhotovitele: 003/2025

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Ing. Miroslavem Káninským, vedoucím Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
ve věcech technických	Radka Váňová, investiční referentka OIÚP
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	DI PROJEKT s.r.o.
Zapsaný	C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice
Zastoupený	Janem Zvárou, DiS., jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
ve věcech technických	Jan Zvára, DiS., jednatel společnosti
IČO	01873687
DIČ	CZ01873687
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	ui8wq5u
Bankovní spojení	KB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu	107-5228090287/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 470/2025, č. zhotovitele 003/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Ulice Brankovická, rekonstrukce komunikace a nová parkovací stání“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byl předložen koncept projektové dokumentace, vzešel požadavek na vypořádání majetkoprávních vztahů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na oslovení vlastníka dotčeného pozemku. V návaznosti na uvedené se smluvní strany shodly na nutnosti posunutí termínu provedení díla.
2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených článcích.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu dořešení majetkoprávních vztahů. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy;*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 31.03.2026***

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Dále si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 2 písm. b), c) a d) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
- b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) provede zhotovitel nejpozději do 27.02.2026*

c) Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nejpozději do 31.03.2026

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede zhotovitel nejpozději do 31.03.2026.

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně

06. 11. 2025

MĚSTO Kolín

Mgr. Miroslav Kramlík
vedoucí Odboru investic a územního plánování
Městského úřadu Kolín

V Pardubicích

06. 11. 2025

DI PROJEKT s.r.o.

jednatel společnosti
DI PROJEKT s.r.o.