

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 30/2025 (dále jen smlouva)

**„Rekonstrukce elektroinstalace – ZŠ Burešova,
Burešova 1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Omega facilities s.r.o.**
Sídlo : Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2
Doručovací adresa : Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Miroslav Bartoš, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 05292921
DIČ : CZ05292921
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** upravuje stavební práce (odpočet“ na základě změnového listu č.1).

Odůvodnění méněpráce je obsaženo v uvedeném změnovém listu č.1.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku snižuje na celkovou částku **6 716 356,68 Kč** bez DPH (slovy: šest milionů sedmset šestnáctisíc sedm třista padesát šest korun českých a šedesát osm haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	6 720 705,86	1 411 348,23	8 132 054,09
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	- 4 349,18	-913,33	-5262,51
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	6 716 356,68	1 410 434,90	8 126 791,58

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 30/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává

objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 20. 11. 2025

V Praze dne 19. 11. 2025


Objednatel:

Zhotovitel:



ředitel Servisního střediska

Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Burešova - Silnoproud - páteřní rozvody zadání VV

Objekt:

ZL 01 - Změnový list ZŠ Burešova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál
Montáž

13 073,22

-17 422,40

Cena bez DPH

-4 349,18

DPH základní
snížená

Základ daně

-4 349,18

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-913,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 262,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Burešova - Silnoproud - páteřní rozvody zadání VV
Objekt: ZL 01 - Změnový list ZŠ Burešova

Místo: Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	13 073,22	-17 422,40	-4 349,18
D 8-1 - Objekt 8 - dodávka	-32 461,00	0,00	-32 461,00
PSV - Práce a dodávky PSV	45 534,22	-17 422,40	28 111,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud	45 534,22	75 070,00	120 604,22
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00	-92 492,40	-92 492,40