

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/043/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/49020, III/49024: PROVODOV

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: 577 212 829  
E-mail: [rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Ing. Jiří Škrabal**

Sídlo: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Zápis v obchodním rejstříku:  
IČO: 48476684  
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal  
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Jiří Škrabal, xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 2104043661/0100

(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 12. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0403/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ a dne 22.5.2025 uzavřely Dodatek č.1 Smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy a navýšení Ceny díla.
- 2.4 Důvodem prodloužení termínu dílčí části plnění je, že se dosud nepodařilo zajistit veškeré souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, konkrétně se jedná o pozemek ÚZSVM a dvou pozemků soukromých vlastníků, kde z důvodu úmrtí došlo k vyvolání dědického řízení. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

Důvodem navýšení Ceny díla je dodatečný požadavek Objednatele na zahrnutí projekčních prací na zpracování technického řešení úpravy stávajícího propustku na sil. III/49020 v km 9,715.

**Článek III.  
Změny Smlouvy**

3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.6.2026.*

4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.6.2026.*

**Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.1**, ve znění smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

**a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):**

Cena bez DPH 1.135.000,-- Kč

DPH 21 % 238.350,-- Kč

Cena celkem vč. DPH 1.373.350,-- Kč

(slovy jedenmiliontřístasedmdesátitřicetřístapadesát korun českých)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatel a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 11.11.2025

V Želechovicích dne: 13.11.2025

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal