

Veřejná zakázka č.: VZ 51.25
Identifikátor zakázky č.: P25V00000382
Agendové č.: S/1615/2025/OŠK/1

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen „objednatel“

a

AWT Rekultivace a.s.

Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

zastoupená Kamilem Holendou, předsedou představenstva,

Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank N.V., o. s. Praha 9

Č. účtu: 1000507105/3500

KS:

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4853/RMOB-JIH/2226/90 ze dne 06.11.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1615/2025/OŠK ze dne 08.09.2025 (dále jako „SoD“).

Čl. II.

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Přírodní zahrada MŠ Šponarova 16, Ostrava- Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]		DPH % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD		1 265 000,00	265 650,00	1 530 650,00
Dodatek č. 1	15 680,75	15 680,75	3 292,96	18 973,71
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1		1 280 680,75	268 942,96	1 549 623,71

3. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Čl. III. Cena díla se doplňuje o odstavce 8 a 9 následovně:

Odst. 8. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Odst. 9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5. Čl. IV. Platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6. Čl. IV. Platební podmínky se doplňuje o odstavec 29 následovně:

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně

zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Kamil Holenda
předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přírodní zahrada MŠ Šponarova16, Ostrava - Hrabůvka - vícepráce

KSO:

Místo: Ostrava - Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

SMO - městský obvod Ostrava-Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Poznámka:

Cena bez DPH podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době provádění dodatečných pra			16 899,19
Cena bez DPH ponížena dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny VZ o 7,21%			15 680,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 680,75	21,00%	3 292,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			18 973,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

AWT

AWT REKULTIV
RYCHVALDSKÁ 2
IČ: 47676175, DIČ:

00-10

LD

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přírodní zahrada MŠ Šponarova16, Ostrava - Hrabůvka - vícepráce

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel: SMO - městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

AWT Rekultivace
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 899,19
D	4		Vodorovné konstrukce				16 899,19
1	K	451597777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z prohozené zeminy tl přes 30 do 100 mm	m2	10,00000	54,80	548,00
2	K	593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm pl do 50 m2	m2	10,00000	179,00	1 790,00