

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002874/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/123/2025/MR
na stavbu
„Tř. Spojenců - chodník“

Číslo dodatku zhotovitele: R25023-D2	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/166/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/002874/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/123/2025/MR
--------------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

[Redacted signature]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[Redacted contact information]

2. Zhotovitel: Ing, Tomáš Král – autorizované stavební činnosti
Lipinka 100
783 83 Lipinka

IČ: 760 43 690

DIČ: CZ8101055787

Obchodní rejstřík: není zapsán

zastoupen :

-ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Král

[Redacted signature]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP /SOD/002784/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/123/2025/MR ze dne 27.8. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **2 499 583,54 Kč bez DPH, tj. 3 024 496,08 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **2 649 734,38 Kč bez DPH, tj. 3 206 178,60 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Libušina – Pavelkova, vozovka“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 2 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 19.11.2025

V Olomouci dne: 20.11.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora 	Ing. Tomáš Král podnikatel 