

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací

Číslo smlouvy objednavatele: 14/OSM/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-017-0007

„KAPLICE, UL. OKRUŽNÍ, LUČNÍ OPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“

1.1. Objednatel:

Město Kaplice

sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ: CZ00245941

zastoupené: Mgr. Liborem Lukšem – starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

č.ú.: 0580009369/0800

email: podatelna@mestokaplice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 8032

telefon: +420 380 731 121

email: office-kajov@swietelsky.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dne 30.04.2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „KAPLICE, UL. OKRUŽNÍ, LUČNÍ – OPRAVA KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31.5.2026. Důvody prodloužení termínu dokončení jsou uvedeny v příloze – „Vyjádření TDS k žádosti zhotovitele“

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. 3. odst. 3.3. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, na základě kterého se mění text v článku 3. Čas plnění takto:

Dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do 31.05.2026

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek schválila Rada města Kaplice dne 03.11.2025 pod č. usnesení 2151
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kaplici dne

V Kaplici dne

.....
za Město Kaplice
Mgr. Libor Lukš, starosta

.....
Za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Michal Pavlík, Martin Dudák
oba na základě pověření

Příloha: Vyjádření TDS k žádosti zhotovitele