

číslo smlouvy Příkazníka: 17N-SML-ZAK-05

číslo dodatku č.1 Příkazníka: 17N-SML-ZAK-05/1

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě č. 636/2017/11-1 o výkonu technického dozoru a koordinátora
BOZP

uzavřené na základě ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne
3. 5. 2017 mezi těmito smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Příkazce: **Národní institut pro další vzdělávání** (zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků)

Se sídlem: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

Její jménem jedná: ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

IČO: 457 68 455

DIČ: CZ45768455

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Česká národní banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[REDACTED]

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon: +420 [REDACTED], +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

Telefonické spojení: +420 [REDACTED], +420 [REDACTED]

(dále jen Příkazce)

a

Příkazník: **NOSTA-HERTZ spol. s r.o.**

se sídlem: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041

jednající: Ing. Ivan Hurník, jednatel společnosti

zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
1398

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č.ú. [REDACTED]

(dále jen Příkazník)

Smluvní strany jako účastníci výše uvedené smlouvy tímto smluvním **dodatkem č. 1** mění původní znění shora jmenované smlouvy v následujícím rozsahu:

Článek A Předmět Dodatku

vypouští se

Článek 1 Předmět Smlouvy bod 1.1.

~~1.1. Předmětem této Smlouvy je výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na akci „**Přístavba výtahu domu čp. 871, část A, Senovážné nám. 26, Praha 1 – Nové Město**“.~~

a nahrazuje se tímto novým zněním:

1.1. Předmětem této Smlouvy je výkon činnosti TDI, koordinátora BOZP a zajištění IČ pro kolaudační řízení na akci **„Přístavba výtahu domu čp. 871, část A, Senovážné nám. 26, Praha 1 – Nové Město“**.

dále se vypouští

Článek 2 Doba trvání Smlouvy bod 1.

~~1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s předpokládanými termíny zahájení 1. 6. 2017 a dokončení do 30. 9. 2017.~~

a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s předpokládanými termíny zahájení u výkonu TDI a BOZP od 8. 8. 2017 do 8. 12. 2017 a s celkovým dokončením inženýrských prací pro přípravu kolaudačního řízení do 31. 12. 2017.

dále se vypouští

Článek 3 Cena prací a platební podmínky bod 2.

~~2. Příkazník dále zpracuje Plán BOZP v rozsahu odpovídajícím charakteru Stavby a vykonávaných prací za 10 000 Kč a zajistí Příkazci podporu při zpracování oznámení o zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.~~

a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. Příkazník dále zpracuje Plán BOZP v rozsahu odpovídajícím charakteru Stavby a vykonávaných prací za 10 000 Kč a zajistí Příkazci podporu při zpracování oznámení o zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Příkazník též zajistí výkon inženýrských prací pro přípravu kolaudačního řízení, a to za jednorázovou cenu 15 000 Kč.

dále se vypouští

Článek 3 Cena prací a platební podmínky bod 3.

- ~~3. Cena za plnění dle odst. 1 a 2 tohoto činí Kč 74.000,-. K uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.~~

a nahrazuje se tímto novým zněním:

3. Cena za plnění dle odst. 1 a 2 tohoto článku činí Kč 89.000,-. K uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

dále se vypouští

Článek 3 Cena prací a platební podmínky bod 6.

- ~~6. Splatnost faktur bude 15 dní ode dne jejího doručení Příkazci.~~

a nahrazuje se tímto novým zněním:

6. Splatnost faktur bude 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci.

dále se vypouští

Příloha č. 1 Smlouvy, Seznam činností vykonávaných Příkazníkem v rámci výkonu TDI

- ~~1. průběžná kontrola realizace stavby z hlediska kvality a souladu s podmínkami veřejnoprávních povolení, schválenou dokumentací a technickými normami;~~
- ~~2. součinnost při řešení případných změn v rozsahu prací;~~
- ~~3. kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty;~~
- ~~4. účast při kontrolních dnech;~~
- ~~5. prověřování dodavatelských faktur;~~
- ~~6. vypořádání víceprací a méněprací;~~

- ~~7. kontrola vedení stavebního deníku, provádění příslušných záznamů ve stavebním deníku;~~
- ~~8. součinnost při přejímání dokončených stavebních výkonů;~~
- ~~9. zhotovení soupisu vad a nedodělků;~~
- ~~10. spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů stavby;~~
- ~~11. spolupráci při přípravě dokumentace pro kolaudační řízení nebo pro získání kolaudačního souhlasu pro stavbu;~~
- ~~12. návrhy technických úprav a řešení vedoucí ke snížení nákladů stavby.~~

a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. průběžná kontrola realizace stavby z hlediska kvality a souladu s podmínkami veřejnoprávních povolení, schválenou dokumentací a technickými normami;
2. součinnost při řešení případných změn v rozsahu prací;
3. kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty;
4. účast při kontrolních dnech;
5. prověřování dodavatelských faktur;
6. vypořádání víceprací a méněprací;
7. kontrola vedení stavebního deníku, provádění příslušných záznamů ve stavebním deníku;
8. součinnost při přejímání dokončených stavebních výkonů;
9. zhotovení soupisu vad a nedodělků;
10. spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů stavby;
11. řízení vzorkování (použitých materiálů);
12. spolupráci při přípravě dokumentace pro kolaudační řízení nebo pro získání kolaudačního souhlasu pro stavbu;
13. inženýrské činnosti pro přípravu kolaudačního řízení;
14. návrhy technických úprav a řešení vedoucí ke snížení nákladů stavby.

Článek B

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 3. 5. 2017, jakož i přílohy č. 1, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají beze změny.

Článek C

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv, postupem dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících platnost originálu, každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a není uzavírán pod nátlakem, v tísní ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 7. 9. 2017

V Praze dne 7. 9. 2017

Mgr. et. Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

Ing. Ivan Hurník, jednatel
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.