

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 1. 8. 2025 č.2025-0152/OSMI**  
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Městská část Praha-Libuš**

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: Ing. Pavel Macháček - starosta

IČ: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Macháček

- ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, tajemník, Šárka Pichová vedoucí OSMI

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

**1.2. Zhotovitel:**

**Mark2 Corporation Czech a.s.**

se sídlem: Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00

zastoupená: : Davidem Pulkertem, na základě plné moci

IČ: 25719751

DIČ: CZ25719751

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

**2. Předmět dodatku**

**2.1.** Smluvní strany dle čl. VII odst. d) Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2025 pro projekt „Oprava vzduchotechniky v prostoru dvou tělocvičen v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4“. (dále jen „Smlouva“).

**2.2.** Na základě objektivních příčin se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. II se doplňuje o následující odstavec:

Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představuje drobnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

**3. Změna hodnoty plnění.**

**3.1.** Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je ve výši **45 613,00 Kč bez DPH**

**3.4.** čl. VI se ruší a nově zní:

**6.1.** Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

|                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| Cena dle SoD                       | 242 957,00 | bez DPH |
| Cena dle SoD                       | 293 977,97 | s DPH   |
| Dodatek č. 1 (navýšení ceny díla ) | 45 613,00  | bez DPH |
| Dodatek č. 1 (navýšení ceny díla ) | 55 191,73  | s DPH   |

---

|                                         |                   |                |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Celková cena včetně dodatku č. 1</b> | <b>288 570,00</b> | <b>bez DPH</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|

**4. Závěrečná ujednání**

- 4.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2.** Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 07.2025, týkající se díla „Oprava vzduchotechniky v prostoru dvou tělocvičen v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4“ a byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš dne 14.7.2025 č. 159/2025.

Přílohy dodatku Smlouvy: ZL č. 1

V Praze-Libuši dne ..... 13 . 11. 2025

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Ing. Pavel Macháček  
starosta města  
David Pulkert  
zmocněnec

| POZICE | ZŠ METEOROLOGICKÁ - VZT KUCHYNĚ                                                                                                                                                                                                                         | TYP | POČET | JEDN. | DODÁVKA J. | MONTÁŽ J. | DODÁVKA CELK.    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------|-----------|------------------|
|        | <b>Vícepráce - chyby v PD a VV</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |       |            |           |                  |
|        | Ventilátor nástěnný axiální 2400m3/h 120Pa, d400, 167W/230V EC motor<br><i>ventilátor nebyl uveden ve výkazu výměr pouze v půdoryse 1-2Np</i>                                                                                                           |     | 1     | ks    | 4 538 Kč   | 756 Kč    | 5 294 Kč         |
|        | Zpětná klapka d400<br><i>zpětná klapka nebyl uveden ve výkazu výměr</i>                                                                                                                                                                                 |     | 1     | ks    | 860 Kč     | 180 Kč    | 1 040 Kč         |
|        | Ventilátor nástěnný axiální 1800m3/h 120Pa, d355, 167W/230V EC motor<br><i>ventilátor nebyl uveden ve výkazu výměr pouze v půdoryse 1-2Np</i>                                                                                                           |     | 1     | ks    | 4 182 Kč   | 697 Kč    | 4 879 Kč         |
|        | Zpětná klapka d355<br><i>zpětná klapka nebyl uveden ve výkazu výměr</i>                                                                                                                                                                                 |     | 1     | ks    | 780 Kč     | 150 Kč    | 930 Kč           |
|        | Plastová lišta 30x10 včetně tvarovek<br><i>Plastová lišta 30x10 včetně tvarovek nebyla uvedena ve výkazu výměr (použita pro kabel JYTY 3x1)</i>                                                                                                         |     | 50    | bm    | 104 Kč     | 17 Kč     | 6 090 Kč         |
|        | Kabel JYTY 3x1<br><i>Kabel JYTY 3x1 nebyl uveden ve výkazu výměr (původní kabel byl v hliníku)</i>                                                                                                                                                      |     | 100   | bm    | 22 Kč      | 10 Kč     | 3 180 Kč         |
|        | Stěnové mřížky do palubkového obložení                                                                                                                                                                                                                  |     | 70    | ks    | 236 Kč     | 110 Kč    | 24 220 Kč        |
|        | Velká tělocvična- Změna v půdoryse 1-2.NP nad úrovní vyztuženého dřevěného obalu provést rovnoměrné otvory o volné ploše 1m2 vyvrtání 2037 děr o průměru 25mm, toto řešení by oslabilo dřevěnou konstrukci) bylo nahrazeno mřížkou o průměru 100mm      |     |       |       |            |           |                  |
|        | Malá tělocvična - Změna v půdoryse 1-2.NP nad úrovní vyztuženého dřevěného obalu provést rovnoměrné otvory o volné ploše 0,75m2 (vyvrtání 1 528 děr o průměru 25mm, toto řešení by oslabilo dřevěnou konstrukci) bylo nahrazeno mřížkou o průměru 100mm |     |       |       |            |           |                  |
|        | <b>Cena Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |       |            |           | <b>45 613 Kč</b> |

