

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.08.2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	VACULA silniční s. r. o.
Sídlo:	Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	03181936
DIČ:	CZ03181936
Právní forma:	s. r. o.
Zápis v OR:	Městský soud Praha, oddíl C, vložka 228547
Zastoupen:	Ing. Radkem Vaculou, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	KB, a. s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2025 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem „**Rekonstrukce chodníků**“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 34590053.
2. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na provedení víceprací (VCP) a méněprací (MNP), které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce/méněpráce:

Revitalizace lokality Zlínská - 1. etapa

- Parkoviště a zpevněné plochy (VCP).

Při realizaci díla bylo zjištěno že v rozpočtu chybí výměra podkladové vrstvy pod komunikaci z položky *Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm*. Po směrovém a výškovém vytýčení stavby byla zjištěna chybějící kubatura odkopávek. Dále v rozpočtu chybí hmotnost z odkopávek v položce *Poplatek za uložení, zemina a kamení (skup.170504)*. Dále změna *dobíjecí stanice* - v projektu navržená dobíjecí stanice nebude instalována – budou provedeny nové kabeláže včetně veškerých přípravných, zemních a dokončovacích prací spojené se změnou. V důsledku dlouhodobých nečekaných dešťových srážek došlo k degradaci části podkladu ze štěrkodrti pod parkovacím (šikmým) stáním. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a znemožnění vysychání podmáčené vrstvy štěrkodrti bude tato část nevhodné vrstvy odebrána a nahrazena novou vrstvou štěrkodrti.

Náklady na provedení 492 918,30 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
4. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 6.015.610,12 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 492.918,30 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 6.508.528,42 Kč bez DPH.
6. Podrobnosti viz Změnový list, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

- 1) Článek 5. CENA DÍLA, odst. 5.1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH:	6.508.528,42 Kč
DPH 21:	1 366 790,97 Kč
Cena celkem včetně DPH:	7.875.319,39 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 446/22/RM/2025 ze dne 05.11.2025.

V Holešově dne 14.11.2025

Za objednatele: **Město Holešov**

Mgr. Milan Fritz, starosta

Ing. Pavel Karhan, místostarosta



V Holešově dne 20.11.2025

Za zhotovitele: **VACULA silniční s. r. o.**

VACULA silniční s.r.o.
972/1, 110 00 Praha 1
627 169/724933458
1936 DIČ: CZ03181936

Ing. Radek Vacula, jednatel