

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„VN Pod Dubem“ ze dne 4. 12. 2024

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfnsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TRS Inženýring Brno s.r.o.**

se sídlem č.p. 407, 664 03 Podolí

IČO: 061 73 888

DIČ: CZ06173888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; C 100498

zastoupená Mgr. Luděk Straka, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 01387989283

datová schránka: 8j2j7z4

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „VN Pod Dubem“ (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00218-2024-951, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Pod Dubem“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD a dříve uzavřeného dodatku: 3 403 991,94 Kč bez DPH

Vícepráce dle tohoto dodatku (č.2): + 25 163,82 Kč bez DPH

Nová cena díla: 3 429 155,76 Kč bez DPH

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši*

*3 429 155,76 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet devět tisíc sto padesát pět korun českých sedmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

3. Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změny.

## II.

### Název článku

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. SML-00218-2024-951 ze dne 4. 12. 2024 ve znění dodatku č. SML-00218-2024-95-D01 ze dne 25. 9. 2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Frýdku-Místku, dne  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V Brně, dne  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Mgr. Luděk Straka**  
jednatel společnosti  
TRS Inženýring Brno s.r.o.