

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ 70889546
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor investora:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Tel.:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Tel.:

E-mail:

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:**STYLBAU s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového fondu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17538
Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČ: 259 57 481
DIČ: CZ2595781
Jednající: Ing. Pavel Pohl
Bankovní spojení:
č. ú.:

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Pavel Pohl

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2016 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení významné podlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 633472, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu dle změnového listu č. 16 dochází ke změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.

Na základě skutečného osazení technologie motorové brzdy a zkoušky její funkčnosti bylo zjištěno, že zařízení pro odvod zplodin z testovaných automobilů není plně funkční a je třeba technologii doplnit o odsávací sestavu s delším potrubím. Příslušnou dodávku je však možné realizovat až k 15. 11. 2017, je tedy nutné změnit dílčí termín dle článku 5 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 16, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Termín dle článku 5 *Čas a místo plnění* díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 se mění následujícím způsobem:
 - c) Termín pro dokončení stavebních prací **do 15. 11. 2017**
3. Cena za dílo dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s následující tabulkou:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	62.601.438,10 Kč
Cena méně prací dle ZL 1-ZL 3 bez DPH:	- 76.540,40 Kč
Cena víceprací dle ZL 1-ZL 3 bez DPH:	296.228,13 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem:	62.821.125,83 Kč
Cena méně prací dle ZL 4-ZL 15 bez DPH:	- 732.458,80 Kč
Cena víceprací dle ZL 4-ZL 15 bez DPH:	2.506.537,60 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH celkem:	64.595.204,63 Kč
Cena víceprací dle ZL 16 bez DPH:	144.675,50 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH celkem:	64.739.880,13 Kč
DPH 21 %:	13.595.374,83 Kč
Celkový stavební náklad:	78.335.254,96 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

v Hradci Králové, dne 5. 9. 2017

v Hradci Králové, dne

- 7. 09. 2017

Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti
STYLBAU s. r. o.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		ZL 16	16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 02, IO 01			
Objednatel:	název:	Královéhradecký Kraj	
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
	IČ:	70889546	
Zastoupený:	název:	CIRI	
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové	
	IČ:	71218840	
Zhotovitel:	název:	Stylbau s.r.o.	
	adresa:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice	
	IČ:	25957481	

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02, IO 01

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
62 601 438,10

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-671 541,90	2 177 827,23	64 107 723,43	1 506 285,33

Číslo změny SO/PS: 16

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0	144 675,50	2 322 502,73	3,71%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-671 541,90	2 322 502,73	64 252 398,93	1 650 960,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím 25.8.2017

Projektant (autor, dozor): souhlasím 25.8.2017

Stavební dozor: souhlasím 25.8.2017

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj souhlasím

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objednatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: Stylbau s.r.o.,

Místo:

Zakázka	méněpráce	vícepráce	Cena celkem bez DPH
Sestava pro odtah výfukových plynů v motorové brzdě	0,00	144 675,50	144 675,50

Celkem

0,00

144 675,50

144 675,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166

Objekt: Změnový list č.16

Podčást: Sestava výfukových plynů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Elektromontáže 1 010,50

7002-492 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 1 010,50

1	R		Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	373,00	373,00
2	R	7002-23	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	17,000	37,50	637,50

PSV PSV 143 665,00

Zařízení č.

7 Sestava pro odtah výfukových plynů 143 665,00

3	R	751-01	D+M Sestava pro odtah výfukových plynů	sou	1,000	143 665,00	143 665,00
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------

Celkem 144 675,50

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	16
Název a evidenční číslo stavby:	Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 02, IO 01
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO ZL16

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 6	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 7	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. -	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
52 601 438,10	0,00	12 520 287,62

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Údaje v Kč bez DPH									
					Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Finančování změny v rámci smlouvy v % Rezervy v % (max. 10%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9 - předchozí 11	10 - zadat	11 = 9 + 10	12 = 11	12 - zadat	14 = předchozí 14 + 13	15 = 1 + 14	16 = 1 + 1 + 14	17 = 16 / 1 + 2	18 = 14
1	1	SO 02	úprava projektu dle skutečného zjištěného stavu	ANO	0,00	-75 017,40	-75 017,40	62 528 420,70	126 807,93	126 807,93	62 728 246,03	62 653 226,63	100,08%	0,20%
2	2	SO 02	změna vnitřních instalací	ANO	-75 017,40	-1 523,00	-76 540,40	62 524 897,70	161 953,00	288 760,93	62 890 199,03	62 813 656,63	100,34%	0,46%
3	3	SO 02	Vyvážení souvrství pro patky	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	7 467,20	296 228,13	62 897 666,23	62 821 126,83	100,35%	0,47%
4	4	SO 02	Zachytne vany, brána zábradlí, uzemnění VZT, otopné těleso	ANO	76 540,40	0,00	76 540,40	62 524 897,70	92 657,00	388 885,13	62 990 323,23	62 913 782,83	100,50%	0,62%
5	5	SO 02	Větrací potrubí k motorové brzdě	ANO	76 540,40	0,00	76 540,40	62 524 897,70	114 131,90	503 017,03	63 104 455,13	63 027 914,73	100,66%	0,80%
6	6	SO 02	Příslušenství ke stroji č.44	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	105 172,00	608 189,03	63 209 627,13	63 133 086,73	100,85%	0,97%
7	7	SO 02	Nový stroj č.87 - vyheň včetně digestoře	ANO	-76 540,40	0,00	-76 540,40	62 524 897,70	43 559,70	651 748,73	63 253 186,83	63 176 646,43	100,92%	1,04%
8	8	SO 02	Změna skladby podlahy, výkopové práce, podchycení střešy, broušení teraca	ANO	-76 540,40	-52 523,80	-129 064,20	62 472 373,90	334 014,30	985 763,03	63 567 201,13	63 456 136,93	101,37%	1,57%
9	9	SO 02	Demontáže EI, nové nadpraží a přička, elektroinstalace pro žaluzie	ANO	-129 064,20	0,00	-129 064,20	62 472 373,90	96 432,30	1 082 195,33	63 683 833,43	63 554 569,23	101,52%	1,73%
10	10	SO 02	Povrch drátkobetonu, zvedák, dveře do sklepa, Úprava ÚT	ANO	-129 064,20	-349 636,80	-478 701,00	62 122 737,10	393 359,50	1 475 554,83	64 076 992,93	63 598 291,93	101,59%	2,36%
11	11	SO 02	Zastínění stávajícího světliku	ANO	-478 701,00	-115 825,00	-594 526,00	62 007 112,10	51 952,80	1 527 507,63	64 128 945,73	63 534 619,73	101,49%	2,44%
12	12	SO 02	Zvedací plošina, zužení stropu, Oprava střešy, panikové tlačítko	ANO	-594 526,00	-86 347,00	-680 873,00	61 940 765,10	315 081,20	1 842 588,83	64 444 026,93	63 783 353,93	101,85%	2,94%
13	13	SO 02	Antivibrační rohože, bezpečnostní sklo, zastínění světliku, ovládání VZT	ANO	-680 873,00	-440,80	-681 313,80	61 940 324,50	214 978,40	2 057 566,23	64 659 006,33	63 997 892,73	102,23%	3,29%
14	14	SO 02	Uzávěry vody, změna skladby podlah, odstranění zvedáku	ANO	661 113,80	-10 428,30	671 541,90	61 929 896,20	120 259,00	2 177 827,23	64 779 265,33	64 107 723,43	102,41%	3,43%
15	15	SO 02, IO 01	Odtahové potrubí, rám na podlahu, Ohrádky na stoly, zpevněná plocha, změna zemín	ANO	-671 541,90	-137 457,30	-808 999,20	61 782 438,90	624 938,50	2 802 765,73	65 404 203,83	64 595 204,63	103,18%	4,48%
16	16	SO 02	Sestava pro odtah výfukových plynů v motorové brzdě	ANO	-808 999,20	0,00	-808 999,20	61 782 438,90	144 675,50	2 947 441,23	65 548 879,33	64 738 880,13	103,42%	4,71%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166		SO/PS: (číslo a název) SO 02
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *1 D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) objednatel		Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. KD27 ze dne 9.6.2017
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Sestava pro odťah výfukových plynů	Na základě skutečného osazení technologie motorové brzdy a zkoušky její funkčnosti bylo zjištěno, že zařízení pro odvod zplodin z testovaných automobilů není plně funkční a je třeba technologii doplnit o odsávací sestavu s delším potrubím. dle zákona 134/2016 §222, odst. 6	
Zdůvodnění změny/úpravy: dle kategorie D		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		
	144 675,50 Kč	0,23% z ceny SO
Cenové ovlivnění sousedních objektů není		
Autorský dozor: (společnost, jméno, podpis) KANIA a.s.		Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Stylbau s.r.o.
Stanovisko TDS/dozoru: (společnost, jméno, podpis) souhlasím, Ingeniring Krkonoše a.s.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*1) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatelé (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla