

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

„Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu,,

Číslo smlouvy Objednatele 2311/2024-SML, číslo smlouvy Zhotovitele 24/R/Pla/91 uzavřené dne 7.11.2024 .

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Vzhledem k dohodě s vlastníky mostů, bylo odstoupeno od úplaty za umístění zařízení na jejich majetku s ŘSD na sil. mostě v Uherském Hradišti a s ŘSZK na sil. mostě v Napajedlech, což vede k významnému poklesu ceny díla.

Vlastník ŘSD mostu v Uherském Hradišti požaduje vedení kabelových tras tak, jak jsou vedeny veškeré ostatní kabely při rekonstrukci mostovky. Oproti původní PD tak dochází k vícepracím a méněpracím spojených se změnou způsobu provedení kabeláže, jak je uvedeno ve změnovém rozpočtu.

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změny řešené tímto změnovým listem byly vyvolány nově zjištěnými skutečnostmi v průběhu realizace díla, resp. novým stanoviskem vlastníků mostů ohledně úplaty a provedení kabeláže, a tudíž představuje změny, které nemohl objednatel předvídat s vynaložením náležité péče a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celková cena méněprací činí 1.431.026,- Kč bez DPH, cena víceprací 137.878,- Kč bez DPH (tj. 4,648 % původní hodnoty). Výsledná cena dle SOD se na základě Změnového listu stavby sníží o 1.293.148,- Kč bez DPH na 1.673.491,10 Kč bez DPH.

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – snížením o **1 293 148 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena díla bude činit **1 673 491,10 Kč bez DPH**.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí: 1 568 904 Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Slavkov u Brna dne 11.11.2025

V Uherském Hradišti dne 11.11.2025

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Brně dne 11.11.2025

Autorský dozor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Brně dne 13.11.2025

V Brně dne 13.11.2025

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Za objednatele Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne 18.11.2025

Ing. David Fína
generální ředitel

Za zhotovitele HRP servis, s.r.o.

Ve Slavkově u Brna dne 11.11.2025

Radek Plachý
jednatel společnosti

Přílohy:

- Změnový rozpočet