



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Ministerstvo životního prostředí



NMMSML20250593



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. RONYTRANS, s.r.o.

se sídlem Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

zastoupená Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Pitka

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 4478482/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. oddíl C, vložka 53 276

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 16 odst. 13 Smlouvy o dílo ze dne 22.04.2025 tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2025, jejímž předmětem je řádné provedení díla
"Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě"

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 Smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1, současně je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Změnou předmětu plnění se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.333.333,00 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.444.171,98 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 3


1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 37. schůzi konané dne 14.10.2024 pod bodem č. 25/37/RM/2024.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový list č. 1 se změnovým položkovým rozpočtem.

V Novém Městě na Moravě

Dne 20. 11. 2025

Za objednatele

Michal Šmarda
starosta




V Brně

Dne 19. 11. 2025

Za zhotovitele:

Jiří Bednář
jedenatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2025

Stavba: **Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město na Moravě
Zhotovitel: RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
TDS: Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02, Žďár nad Sázavou 2

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD

5 333 333,00 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku či neprovedení některých stavebních prací:

1. **Neprovedení doprůzkumů po provedení stavby** – do položkového rozpočtu stavby zahrnuto nad rámec stanovených povinností, rozhodnuto ji nerealizovat
2. **Neprovedení transferu raků dle rozhodnutí SCHKO Žďárské vrchy ze dne 20. 2. 2023 č.j. 00460/ZV/23** – v lokalitě se vyskytl račí mor a transfer je tedy irrelevantní
3. **Zásadní změna zatřídění zemin v prostoru budování bezpečnostního přelivu a odpadu od přelivu na pravé straně rybníka** – v projektu bylo v rámci realizace hloubených vykopávek uvažováno pouze s výskytem zemin třídy 3. a 4. Skutečnost ovšem byla výrazně jiná – převážná část těžených zemin byla reálně zařazena do třídy těžitelnosti 5.

Výše uvedené změny (tedy vícepráce i méněpráce) byly zhotovitelem oceněny v příloženém Rozpočtu.

Cena za Dodatečné stavební práce

110 838,98 Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

5 444 171,98 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Miroslav Skryja – TDS

Datum: 18. 11. 2025

Miroslav Skryja
inženýrská činnost
Vejmluvova 401/82
Žďár nad Sázavou 2
IČ: 67518000

RONYTRANS, s.r.o.
Přívrat 1454/12
616 00 Brno - Záhovčerkv ③

ITULACE STAVBY

2025-24

a: VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

O:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2025

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ:
DIČ: 00294900

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ27703568

Projektant:
Ing. Václav Nečas

IČ:
DIČ: 12138495

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

IČ:
DIČ: 12138495

Poznámka:

Cena bez DPH 110 838,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	110 838,98	23 276,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 134 115,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RONYTRANS
4/12
63
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-24		
Stavba:	VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	14. 11. 2025
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	Ing. Václav Nečas
Zhotovitel:	Ronytrans s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Václav Nečas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 838,98	134 115,17
05	05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu	155 838,98	188 565,17
08	08 - Vedlejší rozpočtové náklady	-45 000,00	-54 450,00

LYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

05 - 05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu

KSO: 833 15

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ: 24208

Datum: 14. 11. 2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

Projektant:

Ing. Václav Nečas

IČ: 12138495

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Václav Nečas

IČ: 12138495

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 838,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 838,98	21,00%	32 726,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 565,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt: 05 - 05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	14. 11. 2025
Zadavatel:	Město Nové Město na Moravě	Projektant:	Ing. Václav Nečas
Zhotovitel:	Ronytrans s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Václav Nečas
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	155 838,98
HSV - Práce a dodávky HSV	155 838,98
1 - Zemní práce	155 838,98

PIS PRACÍ

na:

VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

05 - 05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 14. 11. 2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Václav Nečas

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Václav Nečas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

155 838,98

D HSV Práce a dodávky HSV 155 838,98

D 1 Zemní práce 155 838,98

4	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	443,510	-70,00	-31 045,70
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

5	K	124353101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	38,570	-130,00	-5 014,10
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

33	K	124453101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	482,080	289,42	139 523,59
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC

7	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	8,790	-21,00	-184,59
---	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

35	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,790	32,94	289,54
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC

8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	150,000	-25,00	-3 750,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	385,250	-44,00	-16 951,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

37	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	535,250	58,00	31 044,50
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Online PSC							
	VV		385,25+150		535,250		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	385,250	-25,00	-9 631,„
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
38	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	535,250	42,80	22 908,70
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
Online PSC							
	VV		150+385,25		535,250		
	VV		Součet		535,250		
41	K	182112121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m2	347,180	-30,00	-10 415,40
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
42	K	182114121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m2	347,180	112,52	39 064,69
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5				
Online PSC							

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

08 - 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2025

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ:

00294900

DIČ:

Zhotovitel:

Ronytrans s.r.o.

IČ:

27703568

DIČ:

CZ27703568

Projektant:

Ing. Václav Nečas

IČ:

12138495

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Václav Nečas

IČ:

12138495

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-45 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-45 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-9 450,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

RONYTRANS
6
esky
18: 7703568

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt: 08 - 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Datum: 14. 11. 2025
Projektant: Ing. Václav Nečas
Zpracovatel: Ing. Václav Nečas

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-45 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-10 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	-35 000,00

PIS PRACÍ

/ba:

VCP-Nabídka - ZICHUV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

08 - 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 14. 11. 2025

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant: Ing. Václav Nečas

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Václav Nečas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -45 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -10 000,00

1	K	011403000	Provedení doprůzkumu po dokončení stavby (odběry vzorků a závěrečná zpráva)	soubor	1,000	-10 000,00	-10 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	------------	------------

PP Provedení doprůzkumu po dokončení stavby (odběry vzorků a závěrečná zpráva)

D VRN2 Příprava staveniště -35 000,00

4	K	021203000	Transfer raků dle rozhodnutí SCHKO Žďárské vrchy ze dne 20. 2. 2023 č.j. 00460/ZV/23	soubor	1,000	-35 000,00	-35 000,00
---	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------

PP Transfer raků dle rozhodnutí SCHKO Žďárské vrchy ze dne 20. 2. 2023 č.j. 00460/ZV/23