

**Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo  
č. 4/61664545/2017**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I. Smluvní strany**

**I.1. Objednatel:** Gymnázium, Vlašim, Tylova 271  
Se sídlem: Tylova 271, 258 01 Vlašim  
Zastoupený: RNDr. Věra Chroustová, ředitelka  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 61664545  
DIČ:  
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:  
RNDr. Věra Chroustová telefon: xxxxxxxxxxxx  
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:  
RNDr. Věra Chroustová, Jiří Fialka telefon: xxxxxxxxxxxx  
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:  
RNDr. Věra Chroustová telefon: xxxxxxxxxxxx

**I.2. Zhotovitel:** **Stavební firma Pazdera s.r.o.**  
Se sídlem: Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim  
Zastoupený: Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Internet: www.pazdera.cz  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 27110176  
DIČ: CZ27110176  
Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:  
Ing. Jan Suchánek, hlavní stavbyvedoucí telefon: xxxxxxxxxxxx  
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:  
Ing. Jan Suchánek, hlavní stavbyvedoucí telefon: xxxxxxxxxxxx  
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:  
Tomáš Pazdera, jednatel společnosti telefon: xxxxxxxxxxxx

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) následovně:

Úprava bodů:

## II. Předmět smlouvy a místo plnění

II.1. Předmět smlouvy je rozšířen o provedení díla:

**Propojení na stávající ZTI – zvýšený rozsah rozvodů kanalizace a vody – jejich havarijný stav.**

## V. Cena za dílo

V.1. Pevná cena za dílo je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě rozpočtu zhotovitele, který je přílohou smlouvy a přílohou dodatku smlouvy a činí:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena celkem s DPH
SOD	187.104,27 Kč	39.291,27 Kč	226.396,17 Kč
<b>vícepráce</b>	<b>23.283,65 Kč</b>	<b>4.889,57 Kč</b>	<b>28.173,22 Kč</b>
celkem	210.387,92 Kč	44.181,84 Kč	254.569,39 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto nemění.

Ve Vlašimi dne 16. 08. 2017

Ve Vlašimi dne 16. 08. 2017

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel

Příloha: položkový rozpočet (krycí list rozpočtu)