

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Písek ON – zřízení kanalizační a vodovodní přípojky pro výpravní budovu“

Evidenční číslo RVZ: **65425024**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2405/2025**
číslo jednací dodatku č. 2: 28097/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI
ISPROFOND/SubISPROFIN: 5003520140 / 5313520055

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904
bank. spojení: **XXX** č. účtu: **XXX**

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva
Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95
370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **101/25 010/220**

Preambule

Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla** a na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.3. Smlouvy o dílo ze dne 30.04.2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-2405/2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 9.2025 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uzavřené smlouvy takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **8 878 999,73 Kč**

slovy: osm milionů osm set sedmdesát osm tisíc devět set devadesát devět korun českých, sedmdesát tři haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 886 772,44 Kč**

Slovy: devět milionů osm set osmdesát šest tisíc sedm set sedmdesát dvě koruny české, čtyřicet čtyři haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

ruší se stávající text odst. 3.7 smlouvy ve znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Termín pro dokončení Díla je 31. 1. 2026 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Termín pro dokončení Díla je 28. 2. 2026 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti ve znění Dodatku č. 2 s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list, včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 14. 11. 2025

Digitálně podepsal 20. 11. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.