

218/2/2025

Změnový list č. 1 ze dne 13. 11. 2025

Název stavby:	Rozšíření veřejného osvětlení v parku v ul. Antonína Sochora	
Číslo smluvního vztahu:	108/2/2025	
Název části stavby (PS, SO):	----	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	REIMONT ELEKTRO s.r.o.	
Radniční 1/2	Dělnická 26	
434 01 Most	434 01 Most - Velebudice	
IČO: 00266094	IČO: 47283025	
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Zaměření skutečného provedení stavby		
<u>Nové řešení:</u>		
Zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu pro vedení metropolitní sítě		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Požadavek odboru informačního systému pro zavkládování věcného břemene vedení metropolitní sítě na katastru nemovitostí.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	295 711,06 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	357 810,38 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	9 350,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	11 313,50 Kč
Nová cena díla bez DPH:	305 061,06 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	369 123,88 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.11.2025
Nový termín dokončení díla:	----

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 13. 11. 2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 13. 11. 2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjme

Datum: 13. 11. 2025

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmen

Datum: 14. 11. 2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjm

Datum: 14. 11. 2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 13. 11. 2025

Příloha změnového listu: soupis víceprací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

491-2024 - Rozšíření veřejného osvětlení, parčík A.Sochora, Most

Objekt:

D1.4 - Elektroinstalace - VCP1 - geodetického zaměření skutečného provedení stavby a GP pro VB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární Město most

Uchazeč:

REIMONT-ELEKTRO, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

19.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

47283025

DIČ:

CZ47283025

Cena bez DPH

9 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 350,00	21,00%	1 963,50
DPH snížená	0,00	12,00%	

Cena s DPH

v CZK

11 313,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

491-2024 - Rozšíření veřejného osvětlení, parčík A.Sochora, Most

Objekt:

D1.4 - Elektroinstalace - VCP1 - geodetického zaměření skutečného provedení stavby a GP pro VB

Místo:

Datum:

19.11.2025

Zadavatel:

Statutární Město most

Uchazeč:

REIMONT-ELEKTRO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 491-2024 - Rozšíření veřejného osvětlení, parčík A.Sochora, Most

Objekt: D1.4 - Elektroinstalace - VCP1 - geodetického zaměření skutečného provedení stavby a GP pro VB

Místo: Datum: 19.11.2025

Zadavatel: Statutární Město most
Uchazeč: REIMONT-ELEKTRO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 350,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					9 350,00	
1	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
2	K		GP pro HDPE chráničky metropolitní sítě	m	130,000	35,00	4 550,00	Nová položka