

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1363/OSIO

*uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha
4 č. 23R-798/2025 ze dne 22.10.2025*

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou
MČ Praha 4 dle usnesení č. 23R-798/2025 ze dne 22.10.2025
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO
Ing. Iveta Šímová, referent OSIO
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: VRŠA-SPORT s.r.o.

se sídlem Štichova 648, 149 00 Praha 4
zapsaný v OR sp. zn. oddíl C, vložka 124798 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený Janem Vršeckým, jednatelem
IČO: 27894258
DIČ: CZ 27894258
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 18R-600/2025 ze dne 8.8.2025 byla dne 20.8.2025 se zhotovitelem VRŠA-SPORT s.r.o., Štichova 648, 149 00 Praha 4, IČO 27894258 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/1363/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „ZŠ Tábořská, Praha 4 – oprava sportovišť“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla a změna ceny díla.

1.3. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v provedení opravy konstrukce pro zachytnou síť a výměny sítě.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 2.965.291,50 Kč bez DPH
622.711,22 Kč 21%DPH
3.588.002,72 Kč s DPH.

Cena víceprací činí 54.817,00 Kč bez DPH.

2.2. Celková cena za dílo po započtení víceprací:
3.020.108,50 Kč bez DPH
634.222,79 Kč DPH 21%
3.654.331,29 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2025/1363/OSIO ze dne 20.8.2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.


4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 21 -11- 2025

.....



za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4



za zhotovitele
Jan Vršecký
jednatel VRŠA-SPORT s.r.o.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací

94/25

Název projektu: Oprava konstrukce a výměna ochranných sítí

Zadavatel : ZŠ Tábořská

1. Základní rozpočtové náklady

č.	Stavební díl	celkem Kč
002	Podkladové konstrukce	41 490
003	Horní konstrukce	9 130
004	Dopravní náklady	2 600
005	VRN	1 597

Cena bez DPH :

54 817 Kč

DPH : % 21

11 511 Kč

Cena s DPH :

66 328 Kč

Pol.	Zkrácený popis položky	Mj	Množství	cena/MJ. Kč	cena v Kč
001	Materiál				
	Ochranná síť - zelená, oko 45mm, síla 4mm	m2	58,0	390,0	22 620
	Ochranná síť - zelená, oko 45mm, síla 4mm se závažím	m2	25,0	520,0	13 000
	Spojovací materiál	set	1,0	3 980,0	3 980
	Svařovací materiál	set	1,0	1 890,0	1 890
	součet :				41 490
003	Práce				
	Demontáž staré ochranné sítě bez odvozu a likvidace	kpl	1,0	1 600,0	1 600
	Montáž nové ochranné sítě	kpl	1,0	4 270,0	4 270
	Svařovací a montážní práce při opravě konstrukce	set	1,0	3 260,0	3 260
	součet :				9 130
004	Dopravní náklady				
		set	1,0	2 600,0	2 600
	součet :				2 600
005	VRN				
		%	3,0		0
	součet :				1 597