

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci „SPŠ a OA Uherský Brod – Vybudování učebny karosárna a modernizace školních šaten“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Uherský Brod**
Sídlo : Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod
Zástupce : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy
b) ve věcech technických : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

IČO : 14450437
DIČ : není plátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 18032721/0100
Telefon : 572 622 900
E-mail : rsmid@spsoa-ub.cz
ID DS :

Zhotovitel

Stavební firma Hanáček, s.r.o.
Sídlo : Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán : Radoslav Machala, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vložka 67694
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Radoslav Machala, jednatel
b) ve věcech technických : Radoslav Machala, jednatel
IČO : 29239109
DIČ : CZ29239109
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-7637550247/0100
Telefon : 603 146 587
E-mail : Firmahanacek.ub@gmail.com
ID DS : Uv5t3j8

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 07. 2025 na akci:

„SPŠ a OA Uherský Brod – Vybudování učebny karosárna a modernizace školních šaten“

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Strany se dohodly na drobných změnách předmětu plnění v rozsahu dle přiloženého rozpočtu bez vlivu na cenu.

Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1 a v Položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


3.4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

3.5. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je - ZL č. 1 a přílohou č. 2 je Položkový rozpočet

V Uherském Brodě dne 30.10.2025

V Uherském Brodě dne 30.10.2025

Objednatel



PaedDr. Rostislav Šmíd
ředitel školy

Zhotovitel

Stavební firma Hanáček, s.r.o.
Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
Tel: 572 633 816 Fax: 572 633 815
DIČ: CZ29239109



Radoslav Machala
jednatel společnosti

Textová část k změnovému listu UČEBNA KROSÁRNA ze dne 30.10.2025

Investor: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Dodavatel: Stavební firma Hanáček, s.r.o., Moravská 82, 688 01 Uherský Brod

Důvodem změnového listu je zrušení dodávky a montáže 2ks oken a výměny vstupních dveří.

První okno mělo být umístěno do SDK přístavku (mistrovna), kde byl plán umístít 2 okna. Na žádost investora bylo 1ks okna odstraněn z důvodu velikosti místnosti.

Druhé okna mělo být umístěno do příčky mezi karosárnou a halou. Toto okno bylo na žádost investora zrušeno z důvodu umístění nového el. rozvaděče.

Vstupní dveře jsou umístěny ve stávající příčce, která stále sedá a tvoří se zde praskliny. V návaznosti na statiku nebylo doporučeno dveře měnit, ale pouze je repasovat.

Tyto položky budou odečteny z celkového soupisu prací.

Vícepráce:

Na žádost investora bylo zhotoveno:

- Vyrovnání podlahy v mistrovně, položení PVC včetně soklu
- D+M Umyvadla včetně zhotovení rozvodů vody a odpadu, obložení prostoru za umyvadlem
- Demontáž stávajícího potrubí k topení, které bylo zrušeno
- Demontáž stávajícího rozvaděče a D+M nového rozvaděče včetně vybavení
- Zemní práce na ploše před vjezdovými vraty
- Návoz a hutnění kameniva a recyklátu
- Bednění, armatura a betonáž základu pro kompresorovnu

Méně práce celkem: 84 500,- Kč bez DPH


Více práce celkem: 84 500,- Kč bez DPH

Výsledná cena díla se nemění.

Termín dokončení se nemění.

Stavební firma Hanáček, s.r.o.
Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
Tel: 572 633 816 Fax: 572 633 815
DIČ: CZ29239109

Radoslav Machala - jednatel



PaedDr. Rostislav Šmíd - ředitel školy

IS Projekt, s.r.o.
Na Woluně 2255
IČ: 277 414 42
DIČ: CZ2774442

Ing. Daniel Fuglík - TDS

ZMĚNOVÝ LIST

Rozpočet	UCEBNA KAROSARNA	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Vybudování učebny karosárna a modernizace školních šaten	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	SPŠ a OA Uherský Brod	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Stavební firma Hanáček, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	VRN	0,00
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Radoslav Machala	Jméno :
		Stavební firma Hanáček, s.r.o.	
		Moravská 82, 688 01 Uherský Brod	
Datum :		Tel: 572 633 025 Fax: 572 633 815	Datum :
		DIČ: CZ29239109	
Základ pro DPH	21,0 %		0,00 Kč
DPH	21,0 %		0,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč

Poznámka :

IDS Projekt, s.r.o.
Na Výsluní 2255 IČ: 277 444 42
688 01 Uherský Brod DIČ: CZ27744442
info@idsprojekt.cz www.idsprojekt.cz

IDS: [Signature]

[Signature]

Stavba :	SPŠ a OA Uherský Brod	Rozpočet :	KAROSÁRNA
Objekt :	Vybudování učebny karosárna a modernizace školních šaten		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Bourací a stavební práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
VRN	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,4	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

0

Změnový list

Stavba : SPŠ a OA Uherský Brod		Rozpočet: KAROSÁRNA				
Objekt : Vybudování učebny karosárna a modernizace školních šaten						
P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Bourací práce v hale				
1		Demontáž stávajících rozvaděčů	sou	1,00	7 165,00	7 165
2	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového do DN 50-80, včetně likvidace	m	70,00	84,00	5 880
3		Demontáž objímek,konzol, včetně likvidace	m	70,00	42,00	2 940
4		Demontáž izolace potrubí, včetně likvidace	m	70,00	51,00	3 570
		Stavební práce				
1	N.C.	Přebroušení podlah,potěrů	m2	6,50	69,00	449
2	632411110R00	Samonivelační stěrka,ruční zpracování tl 10 mm	m2	6,50	681,00	4 427
3	776101121R00	Penetrace podkladu	m2	6,50	58,00	377
4	776421100RU1	Lepení soklíků PVC vč dodávky soklíků	m	9,00	116,00	1 044
5	77652100R00	Lepení povlak podlah pásy PVC montáž	m2	6,50	312,00	2 028
6	284122112	Podlahovina PVC pásy	m2	8,00	640,00	5 120
7		D+M rozvaděče, včetně vybavení	sou	1,00	22 800,00	22 800
8	781101210R00	Penetrace podkladu podobklady	m2	1,50	56,00	84
9	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních kladených do tmele	m2	1,50	739,00	1 109
10	781479705R00	Příplatek zaspárovací plochu plošně	m2	1,50	14,00	21
11	597813620	Obklad keramický	m2	2,00	550,00	1 100
12		Betonáž podlahy pod rozvaděčem 0,2 m3	sou	1,00	1 926,00	1 926
13	N.C.	D+M umyvadla	ks	1,00	1 980,00	1 980
14	N.C.	D+M umyvadlového sifonu	ks	1,00	550,00	550
15	N.C.	D+M stoj umyv baterie	ks	1,00	1 680,00	1 680
17	N.C.	D+M potrubí vody a odpadu	sou	1,00	3 000,00	3 000
18	N.C.	Bednění a betonáž základu pod kompresor, včetně armatury	sou	1,00	5 600,00	5 600
19	N.C.	Zemní práce	sou	1,00	7 151,00	7 151
20	N.C.	Návoz a hutnění ,frézování	sou	1,00	4 500,00	4 500
6		Ocelové dveře 180/220 cm vč zárubně	sou	-1,00	38 000,00	-38 000
7		D+M nové fixní okno 120*240 cm bílé	ks	-1,00	29 000,00	-29 000
19		Nová mistrovna 3*3*2,5 m-okno 150*150 cm	ks	-1,00	17 500,00	-17 500
		Stavební práce				0