

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1781/2024

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Jana Maierová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Jana Maierová, MPA,

vedoucí Odboru komunálních služeb

b) technických:

c) dotací:

telefon:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

Česká spořitelna, a.s.

5331212/0800

a

1.2 MPA ProjektStav s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916

zastoupena:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Ing. Pavlem Matějkem – jednatelem společnosti

Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

286 34 403

CZ28634403

UniCredit Bank, a. s.

1387724648/2700

Smluvní strany uzavřely dne 06. 01. 2025 Smlouvu o dílo č. SML/1781/2024, dne 28. 7. 2025 Dodatek č. 1, a dne 8. 10. 2025 Dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karvině**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou MPA ProjektStav s.r.o., IČ 28634403, v 06/2024 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení nebudou provedeny méněpráce ve výši – **7 150,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 3.

Cena díla se snižuje o 7 150,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 3 se v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy, původní text nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	24 190 028,64 Kč
---------------------	-------------------------

”


3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2547.ze dne 19. 11. 2025

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Za objednatele



.....
za statutární město Karviná
Ing. Jana Maierová, MPA
vedoucí Odboru komunálních služeb,
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021

Za zhotovitele



.....
za MPA ProjektStav s.r.o.
Ing. Pavel Matějek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

S:	2023020	Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné
O:		Změnový list č. 5
R:		Méněpráce - dveře v 1.PP - změna dle § 222 ZZVZ, odst. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 64		Výplně otvorů					
1	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 mm	kus	-1,00000	3 775,00	-3 775,00	dle dod. č. 1 - 002/p. č. 3
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
2	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000	614,00	-614,00	dle SoD p. č. 115
3	611111_RB	T11 - dveře falcové voštinové, povrch CPL 800/1970 mm	kus	-1,00000	2 761,00	-2 761,00	dle dod. č. 1 - 002/p. č. 21

Celkem	-7 150,00
---------------	------------------