



TSKRP0075V1J

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo
“Hrabákova, Praha 11, č. akce 720 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/41

číslo smlouvy zhotovitele: 0080015

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávnění zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení 4230

Pavla Chaurová, TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Hostivice, Jenečská 885, PSČ 253 01

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

č. ú.: 300099583/0300

Zastoupená: Ing. Janem Sochou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Pelant

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2015 „Hrabákova, Praha 11, č. akce 720 – PD a IČ“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.03.2016, Dodatku č. 2 ze dne 9.3.2017 a dodatku č. 3 ze dne 29.5.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. III. Smlouvy (Cena díla), z důvodů spočívajících v neprovedení přeložek sdělovacích kabelů (neexistence sdělovacích sítí). O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	549 540,00 Kč
DPH 21 %:	115 403,4 Kč
Původní cena vč. DPH:	664 943,40 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH:	- 20 000,00 Kč
DPH 21%:	- 4 200,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 vč. DPH:	- 24 200,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:	529 540,00 Kč
DPH 21/%	111 203,40 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 4 vč. DPH:	640 743,40 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajisti objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 08. 2017

za Objednatele:



.....
Ing. Jiří Trávníček,
místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby



Ing. Jiří Tumpach, MBA,
Člen představenstva a náměstek
generálního ředitele pro správu a
údržbu komunikací

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:



Ing. Jan Socha
jednatel
GA – Letiště s.r.o.

AGA-LETIŠTĚ
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Jenečská 885, 253 01 Hostivice
Ateliér: Hrabákova 200 I/21, 148 00 Praha 11
tel. 241 481 270
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653