

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Milan Veleba, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Jan Klepal

e-mail:

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Matouš Vilím

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Protažení cyklostezky pod ČB branou, ČK – ÚSEK 2“, č. objednatele SDL/ODSH/254/24, č. zhotovitele 4082067JKL ze dne 20. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění a nahrazují se níže uvedeným zněním:

III. Doba plnění

- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ustanovení § 2605 občanského zákoníku: **do 400 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	29 254 025,05 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>6 143 345,26 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	35 397 370,31 Kč

Vícepráce: 3 910 312,63 Kč bez DPH 4 731 478,28 Kč s DPH

Méněpráce: - 4 504 761,22 Kč bez DPH - 5 450 761,07 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

- 594 448,59 Kč bez DPH, - 719 282,79 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	28 659 576,46 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>6 018 511,06 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	34 678 087,52 Kč

Vícepráce: 15 573 452,16 Kč bez DPH 18 843 877,11 Kč s DPH

Méněpráce: - 9 899 778,65 Kč bez DPH - 11 978 732,17 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

+ 5 673 673,51 Kč bez DPH, + 6 865 144,94 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 2:

Celkem bez DPH	34 333 249,97 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 209 982,49 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	41 543 232,46 Kč

Vícepráce: 1 453 334,40 Kč bez DPH 1 758 534,62 Kč s DPH

Méněpráce: - 1 644 684,24 Kč bez DPH - 1 990 067,93 Kč s DPH

Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:

- 191 349,84 Kč bez DPH, - 231 533,31 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 3:

Celkem bez DPH	34 141 900,13 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7 169 799,03 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	41 311 699,16 Kč

Vícepráce: 17 500,00 Kč bez DPH 21 175,00 Kč s DPH
Méněpráce: - 882 234,40 Kč bez DPH - 1 067 503,62 Kč s DPH
Rozdíl ceny po sečtení víceprací a méněprací:
- 864 734,40 Kč bez DPH, - 1 046 328,62 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 4:

Celkem bez DPH	33 277 165,73 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>6 988 204,80 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	40 265 370,53 Kč

Zdůvodnění změn:

1. Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 4 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.
2. Objektivní komplikace dodávky některých částí ocelové lávky způsobily časový posun dokončení její instalace. Ostatní stavební objekty stavby již byly dokončeny.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.
4. Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1228/2025/RK-26 ze dne 13. 11. 2025.

Příloha: změnový list č. 4

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

Elektronický podpis: 20.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e:

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2025.11.18
15:01:41 +01'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Stavba : Protážení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2
 Investor: Jihočeský kraj
 Projektant: ZENKL CB s.r.o.
 TDS : TSIS s.r.o.
 Zhotovitel : EUROVIA CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3		ZMĚNOVÝ LIST č.4	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3	Změnový list č.4	Celk.cena po změně č.3
SO 101.1 Komunikace - uznatelné náklady	10 183 803,80	535 356,95	10 719 160,75	8 964 855,77	19 684 016,52	-1 644 684,24	18 039 332,28	-202 096,74	17 837 235,54
SO 201.3 Rampa a schodiště - uznatelné náklady	9 651 659,20	0,00	9 651 659,20	-8 772 578,85	879 080,35	1 215 183,93	2 094 264,28	-220 209,16	1 874 055,12
SO VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
SO 101.2 Komunikace - neuznatelné náklady	5 498 106,28	-1 221 805,54	4 276 300,74	-105 462,89	4 170 837,85	63 396,40	4 234 234,25	-295 102,40	3 939 131,85
SO 401.2 Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady	2 082 062,52	0,00	2 082 062,52	0,00	2 082 062,52	0,00	2 082 062,52	0,00	2 082 062,52
SO VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady	720 000,00	92 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	812 000,00
SO 402.2 Optický kabel - příprava - neuznatelné náklady	703 569,20	0,00	703 569,20	0,00	703 569,20	0,00	703 569,20	0,00	703 569,20
SO 403.2 Přeložení dobljecí stanice pro elektroauta+kabelové rozvody - neuznatelné náklady	305 446,75	0,00	305 446,75	-305 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 201.3 Rampa a schodiště - neuznatelné náklady	34 377,30	0,00	34 377,30	0,00	34 377,30	0,00	34 377,30	0,00	34 377,30
SO 01 Mikropiloty		0,00	0,00	2 214 662,52	2 214 662,52	125 902,58	2 340 565,10	0,00	2 340 565,10
SO 02 Základové patky		0,00	0,00	354 844,10	354 844,10	0,00	354 844,10	0,00	354 844,10
SO 03 Sloupky		0,00	0,00	317 611,97	317 611,97	0,00	317 611,97	-147 328,10	170 285,87
SO 04 Ocelová lávka		0,00	0,00	3 005 187,64	3 005 187,64	48 851,49	3 054 039,13	0,00	3 054 039,13
CENA STAVBY BEZ DPH	29 254 025,05	-594 448,59	28 659 576,46	5 673 673,51	34 333 249,97	-191 349,84	34 141 900,13	-864 734,40	33 277 165,73
DPH 21%	6 143 345,26	-124 834,20	6 018 511,06	1 191 471,44	7 209 982,49	-40 183,47	7 169 799,03	-181 594,22	6 988 204,80
CENA VČETNĚ DPH	35 397 370,31	-719 282,79	34 678 087,52	6 865 144,95	41 543 232,46	-231 533,31	41 311 699,16	-1 046 328,62	40 265 370,53

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2

číslo a název SO: SO 101.1 Komunikace - užitelné náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚ PRÁCE				
56	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	69,300	0,000	-69,300
69	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	672,000	537,600	-134,400
75	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 100,000	0,000	-2 100,000
96	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	4,000	-2,000
97	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	6,000	4,000	-2,000
98	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	6,000	4,000	-2,000
99	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	4,000	-2,000
100	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	6,000	4,000	-2,000
101	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	4,000	-2,000
102	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	6,000	4,000	-2,000
136	766311191.3	Montáž zábradlí dřevěného venkovního třímadvého	m	700,000	655,000	-45,000
137	M10176601	Zábradlí dřevěné v.1,3m ,třímadvé,sloupky po 2,4 m z impregnované kulatiny, Pz kovové prvky, dod stavebnice	m	700,000	655,000	-45,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méně práce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č. 4a

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
795,93	55 157,95	0,00	-55 157,95
247,43	166 272,96	133 018,37	-33 254,59
14,27	29 967,00	0,00	-29 967,00
232,00	1 392,00	928,00	-464,00
1 392,00	8 352,00	5 568,00	-2 784,00
2 900,00	17 400,00	11 600,00	-5 800,00
1 055,60	6 333,60	4 222,40	-2 111,20
800,40	4 802,40	3 201,60	-1 600,80
220,40	1 322,40	881,60	-440,80
23,20	139,20	92,80	-46,40
726,16	508 312,00	475 634,80	-32 677,20
839,84	587 888,00	550 095,20	-37 792,80
	1 387 339,51	1 185 242,77	-202 096,74
	291 341,30	248 900,98	-42 440,32
	1 678 680,81	1 434 143,75	-244 537,06
	1 387 339,51	1 185 242,77	-202 096,74
	291 341,30	248 900,98	-42 440,32
	1 678 680,81	1 434 143,75	-244 537,06

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Milan Veleba

Milan Veleba

Digitálně podepsal
Milan Veleba
Datum: 2025.11.03
08:09:30 +01'00'

TDS :

Martin Zedníček

Zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Bc. Jan Klepal

Digitálně podepsal
Bc. Jan Klepal
Datum: 2025.10.31
11:53:25 +01'00'

Projektant:

Ing. Eliška Bužková

Ing.

Ondřej Zenkl
Datum: 2025.10.27
12:47+01'00'

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2

číslo a název SO: SO 201.3 - Rampa a schodiště - uznatelné náklady

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNĚPRÁCE				
36	564851111.01	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32, tl 100 mm	m2	120,000	0,000	-120,000
37	564851111.02	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb 0/32, tl 200 mm	m2	123,500	0,000	-123,500
38	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	120,000	0,000	-120,000
48	877390440.02	Dodávka a montáž kanalizačním šachty DN 400, specifikace dle PD OST/2	kus	1,000	0,000	-1,000
49	877390440.03	Dodávka a montáž kanalizačním šachty DN 400, specifikace dle PD OST/3	kus	1,000	0,000	-1,000
50	877390440.04	Dodávka a montáž výstřního objektu kanalizace, specifikace dle PD OST/4	kus	4,000	0,000	-4,000
70	766311111.01	D + M dřevěného zábradlí exteriérového, v 1,3m	m	20,000	0,000	-20,000
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č. 4b

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
196,04	23 524,80	0,00	-23 524,80
392,08	48 421,88	0,00	-48 421,88
326,11	39 133,20	0,00	-39 133,20
20 475,04	20 475,04	0,00	-20 475,04
20 475,04	20 475,04	0,00	-20 475,04
9 214,80	36 859,20	0,00	-36 859,20
1 566,00	31 320,00	0,00	-31 320,00
	220 209,16	0,00	-220 209,16
	46 243,92	0,00	-46 243,92
	266 453,08	0,00	-266 453,08
	220 209,16	0,00	-220 209,16
	46 243,92	0,00	-46 243,92
	266 453,08	0,00	-266 453,08

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Milan Veleba

Milan Veleba

Digitálně podepsal
Milan Veleba
Datum: 2025.11.08
08:10:17 +01'00'

TDS :

Martin Zedníček

Zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Bc. Jan Klepal

Digitálně podepsal Bc.
Jan Klepal
Datum: 2025.10.31
11:53:38 +01'00'

Projektant:

Ing. Eliška Bužková

Ing. Ondřej Zenkl

Digitálně podepsal
Ondřej Zenkl
Datum: 2025.10.27
09:03:03 +01'00'

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2

číslo a název SO: **SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
42	183211312	Výsadba + nákup - půdokryvné rostliny	kus	0,000	50,000	50,000
		Více práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
39	327212112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	311,063	275,540	-35,523
40	327212911	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho. Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	311,063	275,540	-35,523
		Méně práce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č. 4c

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
350,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	0,00	17 500,00	17 500,00
	0,00	3 675,00	3 675,00
	0,00	21 175,00	21 175,00
7 740,00	2 407 627,62	2 132 679,60	-274 948,02
1 060,00	329 726,78	292 072,40	-37 654,38
	2 737 354,40	2 424 752,00	-312 602,40
	574 844,42	509 197,92	-65 646,50
	3 312 198,82	2 933 949,92	-378 248,90
	2 737 354,40	2 442 252,00	-295 102,40
	574 844,42	512 872,92	-61 971,50
	3 312 198,82	2 955 124,92	-357 073,90

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Milan Veleba

Milan Veleba

Digitálně podepsal
Milan Veleba
Datum: 2025.11.03
08:10:49 +01'00'

TDS :

Martin Zedníček

Zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Bc. Jan Klepal

Digitálně podepsal
Bc. Jan Klepal
Datum: 2025.10.31
11:53:48 +01'00'

Projektant:

Ing. Eliška Bužková

Ing. Ondřej Jeník

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Jeník
Datum: 2025.10.27
10:03:16 +01'00'

Stavba: Protažení cyklostezky pod ČB branou, Český Krumlov - úsek 2

číslo a název SO: SO 03 - Sloupy

Poř. č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
MĚNĚPRÁCE						
1	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	112,000	0,000	-112,000
11	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	112,000	0,000	-112,000
12	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	112,000	0,000	-112,000
13	59381136.1	panel silniční 2,00x1,00x0,15m - 20% amrotizace	kus	56,000	0,000	-56,000
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,588	0,000	-62,588
M ě n ě p r á c e c e l k e m						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
B i l a n c e (více a méněpráce)						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

ZMĚNOVÝ LIST č. 4d

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
67,70	7 582,40	0,00	-7 582,40
256,00	28 672,00	0,00	-28 672,00
196,00	21 952,00	0,00	-21 952,00
1 500,00	84 000,00	0,00	-84 000,00
81,80	5 119,70	0,00	-5 119,70
	147 326,10	0,00	-147 326,10
	30 938,48	0,00	-30 938,48
	178 264,58	0,00	-178 264,58
	147 326,10	0,00	-147 326,10
	30 938,48	0,00	-30 938,48
	178 264,58	0,00	-178 264,58

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Milan Veleba

Milan
Veleba

Digitálně podepsal
Milan Veleba
Datum: 2025.11.03
08:11:11 +01'00'

TDS :

Martin Zedníček

Zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Bc. Jan
Klepal

Digitálně podepsal Bc.
Jan Klepal
Datum: 2025.10.31
11:53:57 +01'00'

Projektant:

Ing. Eliška Bužková

Ing. Ondřej Zenkl

Digitálně podepsal Ing. Ondřej Zenkl
Datum: 2025.10.27
10:03:30 +01'00'

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 4

4a) SO 101.1 Komunikace - uznatelné náklady

Do tohoto objektu bylo mimo jiné zahrnuto: na základě skutečně provedené stavby byly odečteny položky, které se neprováděly nebo se upravovalo množství na skutečně provedené.

4b) SO 201.3 - rampa a schodiště - uznatelné náklady

Do tohoto objektu bylo mimo jiné zahrnuto: na základě skutečně provedené stavby byly odečteny položky, které se neprováděly nebo se upravovalo množství na skutečně provedené.

4c) SO 101.2 - komunikace - neuznatelné náklady

Do tohoto objektu bylo mimo jiné zahrnuto: byla doplněna položka na dodání a výsadbu rostlin na plochu pod samotnou ocelovou lávkou. Na základě skutečně provedené stavby bylo upraveno množství u položek na skutečně provedené.

4d) SO 03 sloupy

Do tohoto objektu bylo mimo jiné zahrnuto: na základě skutečně provedené stavby byly odečteny položky, které se neprováděly nebo se upravovalo množství na skutečně provedené.