

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2025-0489

JID: MUBO08640447

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Mgr. Ing. Jan Przeczek, vedoucí odboru majetkového

Mgr. Ing. Jan Przeczek, vedoucí odboru majetkového

tel. 596 092 184, e-mail: przeczek.jan@mubo.cz

Ing. Adriana Dudás, referent odboru majetkového

tel. 596 092 231, e-mail: dudas.adriana@mubo.cz

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.č./e-mail:

SEZAKO Prostějov, s.r.o.

J.B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov

Jaroslav Minx, jednatel společnosti

František Zdráhal, jednatel společnosti

Marian Baron, vedoucí střediska Třinec

25579703

CZ25579703

plátce DPH

MONETA Money Bank, a.s.

150649016/0600

733 500 372, baron@sezako.cz

**Obnova kanalizace na ul. Partyzánská, Bohumín – Pudlov – bez výkopové
vločkováním**

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0489 ze dne 10.09.2025 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu plnění v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby dle změnového listu č.1;
- změna termínu dokončení;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II. Předmět plnění

Vícepráce:

1. Z důvodu špatného stavu stávajících revizních šachet provedení nových šachtic Š3 a Š4.
2. Následná asfaltace kolem nových šachtic.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

Předmět plnění se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě č.1.

III. Doba plnění a místo plnění

Termín zahájení prací: 15.09.2025
Termín ukončení prací: 16.11.2025

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2025-0489 ze dne 10.09.2025 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	338.650,00	71.116,50	409.766,50
Cena dodatku č.1	116.000,00	24.360,00	140.360,00
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	454.650,00	95.476,50	550.126,50

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 10.09.2025 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 23.10.2025



za objednatele:
Mgr. Ing. Jan Przewczek
vedoucí odboru majetkového

V Prostějově dne 20.10.2025

za zhotovitele:
Jaroslav Minx
jednatel společnosti

SEZAKO® Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14 25
796 01 PROSTĚJOV
TEL.: 582 336 366
IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz