

SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele 46/2025
č. smlouvy zhotovitele

DODATEK č. 1

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. et Mgr. Františkem Paulusem, Ph.D., MBA
pověřen zastupováním ředitele IOO Lázně Bohdaneč
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

PRONIX s.r.o.

Sídlo: Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130 00
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 14430
IČO: 48027944
DIČ: CZ48027944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 107-3271290277/0100
Zastoupená: Krzysztofem Józefem Górskim, jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: 
Telefon: 
Email: 
ID datové schránky: xrevbqp

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku – změna smlouvy

Tento dodatek se týká **smlouvy o dílo č. 46/2025** (číslo objednatele), uzavřené s předmětem smlouvy „**Náhradní zdroj energie pro IOO**“.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se smlouva o dílo č. 46/2025 upravuje v článku V. Cena díla a platební podmínky v bodě 1.

Důvodem je zvýšení nákladu stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací.

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací

dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH

27 330,00 Kč

DPH 21%

5 739,30 Kč

Celkem včetně DPH

33 069,30 Kč

Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 33.069,30 Kč.

Nová cena díla po tomto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH

1 646 816,42 Kč

DPH (21 %)

345 831,45 Kč

Cena celkem vč. DPH

1 992 647,87 Kč

(slovy: miliondevětsetdevadesátdvatisícšestsetčtyřicet sedm korun a osmdesát sedm haléřů českých).

III.

Ostatní ujednání

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list akce včetně nabídky zhotovitele na doplňkové stavební práce s cenami výkaz výměr

V Lázních Bohdaneč dne viz el. podpis
Za objednatele:



plk. Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D., MBA
pověřen zastupováním ředitele IOO


V Praze dne viz el. podpis
Za zhotovitele:



Krzysztof Józef Górski
jednatel PRONIX s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list akce včetně nabídky zhotovitele na doplňkové stavební práce s cenami výkaz výměr

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	IOO - Lázně Bohdaneč - Náhradní zdroj pro st. 1144/41	
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:	MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč	
Zhotovitel:	Pronix, s.r.o., U Kněžské Louky 28, č. p. 2145, 130 00 Praha 3	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Provádění výkopových prací		
Část díla dotčená změnovým listem		
výkopy		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V rozpočtu je naceněno provádění výkopů v hornině třídy těžitelnosti I skupina 3		
Nové řešení :		
Výkopy byly prováděny v hornině obsahující nepředpokládané betonové konstrukce.		
Zdůvodnění změny :		
Při provádění výkopů byly v hornině zjištěny nepředpokládané betonové konstrukce, které bylo nutno odstranit, aby mohly být nové kabelové trasy řádně uloženy.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Bez vlivu na PD skutečného provedení stavby.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Kontrolní den č. 01 - bod 1.1.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	27 330,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	27 330,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Úplnost změnového listu zkontroloval: 		





PRONIX s.r.o.
Poděbradská 786/65a
198 00 Praha 9
Tel.: +420 284 810 258-9
E-mail: pronix@pronix.cz; finance@pronix.cz
www.pronix.cz

NABÍDKA

PRO:

Ministerstvo vnitra



Nad štolou 936/3

170 34 Praha 7

Česká republika

TEL.: +420 724 256 975

ČÍSLO: **NA26051rev1**

DATUM: 06.11.2025

PLATNOST NAB.

OBCHODNÍK:

TEL.:

E-MAIL:



Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám předložit nabídku na doplňkové stavební práce mimo původní sondáž a DPS v akci:
Náhradní zdroj energie pro IOO.

Odtěžení skrytých betonových překážek - mimo dokument "10_Slepý výkaz výměr_Náhradní zdroj pro stavbu st.1144-41 Lázně Bohdaneč"

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Bourací práce železobetonových konstrukcí skrytých v podloží základové desky MG a v kabelové trase ▪ fotodokumentace, konzultace s IOO a projekcí, záznam do SD a kontrola při KD stran TDI položka mimo výkaz-výměr - historické skryté překážky starých kasárem strojové a ruční práce	1 x	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč
002	Vytěžení, dělení pro manipulaci	4 m3	2 630,00 Kč	10 520,00 Kč
003	Nakládky, doprava, uložení	1 set	5 560,00 Kč	5 560,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:				27 330,00 Kč
CELKEM DPH 21%:				5 739,30 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:				33 069,30 Kč

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. V případě zájmu Vám rádi zodpovíme jakékoli dotazy.

Těšíme se na další spolupráci.

