

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Výměna zastaralých částečně nefunkčních oken na budově Smetanova 169“

Smluvní strany

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo: Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupený: Mgr. Dagmar Holou, ředitelkou
Technický dozor stavebníka: Ing. Ladislav Křemeček
IČ: 49438875
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Bronec, vedoucí stavební výroby
bankovní spojení: KB, a.s.; č.ú. 78-1323180207/010
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2025, uzavřená v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výměna zastaralých částečně funkčních oken na budově Smetanova 169“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Zvětšením rozsahu prací, dodávek a služeb nedochází ke změně lhůty pro provádění díla.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vyplývajících ze změnového rozpočtu:
 - doplnění dělení křídel u oken T2 podle předchozích etap,
 - doplnění pákových ovladačů u oken T3-1ks, T4-2ks, T5-2ks,
 - odpočet dodávky a montáže oken T12-4ks v místech ponechávaných luxferových výplní,
 - úprava rozměru okna T4 v kolizní pozici s HUP,
 - doplnění okna ve skladu lyží (rozm.580x580mm),
 - příplatek za vnější bezpečnostní sklo stratobel 33.2 clear/6,8mm u oken T3-2ks a T4-2ks,
 - dozdění vnějších parapetů u oken T5-5ks a T12-4ks,
 - úprava vnitřního ostění po špaletových oknech u oken T20, T21, T22, T23, T26 a T28.
5. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH:	40.300,- Kč
Cena včetně DPH:	48.763,- Kč.

Cena je odvozena položkovým rozpočtem změn, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za provedení díla

6. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	1 290 910,00 Kč
DPH:	271 091,10 Kč
Cena včetně DPH:	1 562 001,10 Kč

(slovy: jedenmiliónpětsetšedesátdvatisícjedenakoruna a desethaléřů).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1 331 210,00 Kč

DPH: 279 554,10 Kč

Cena včetně DPH: 1 610 764,10 Kč


(slovy: jeden milion šest set deseti tisíc sedm set šedesát čtyřikorun a deseti haléřů).“

7. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn.

Závěrečná ustanovení

8. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
10. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: - rozpočet změn



ROZPOČET ZMĚN

	Specifikace	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl
1.	Doplněno dělení křídla dle předešlých etap Okna ozn.: T2 – 1290,- x 5 ks		6450	
2.	Z důvodu větrání určitých prostor, okna z podlahy nedostupné Osazení komplet pákového ovladače křídla vč. flexi táhla Okna ozn.: T3/1ks + T4/2ks + T5/2ks		17500	
3.	Boudou ponechány stávající skleněné tvarovky (luxfery), přes ostění okna jsou protaženy rozvody ÚT a ZTI. Okna ozn.: T12/4ks	-30400 -7000		
4.	V části okenního otvoru umístěn a obezděn HUP, okno upraveno na rozměr dle skutečnosti Okna ozn.: T4	-3700		
5.	Sklad lyží pod schodištěm 1 PP Okno jednokřídlé otvíravé – sklopné 580 x 580 mm sklo Konfeta Okna ozn.: X1		6700 1750	
6.	Příplatek u trojskla – vnější sklo bezpečnostní stratobel 33.2 clear / 6,8 mm Okna ozn.: T3/2ks + T4/2ks		4200	
7.	Podezdění – vyrovnání sedel vnějších parapetů Okna ozn.: T5/5ks, T12/4ks		15600	
8.	Úprava vnitřního ostění po oknech špaletových Dozdívky, prohozy, parapetní sedla, nadpraží = cca 84,5 m Okna ozn.: T20, T21, T23, T22, T26, T28,		29200	
Celkem		-41 100,-	81 400,-	40 300,-