

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0078/50133/25 (objednatele)
č. 25033 (zhotovitele)
ze dne 19.6.2025

pro provedení stavebních činností pro akci
„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: KH servis a.s.
se sídlem: Hvožd'anská 2235/2, Chodov, 148 00 Praha 4
zastoupena:
IČO: 452 79 748
DIČ: CZ45279748
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 14892
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla s ohledem na zvýšení kvality zabezpečení. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:
- Výměnu zadních dvoukřídlých vrat 2000x2200 mm

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- Doplnění o kameru bullet 4Mpx včetně licence ACC7
- Rozšíření zemních prací z důvodu neohrožení stávajícího provozu a doplnění o kabelové komory pro zajištění servisovatelnosti
- Úprava asfaltových povrchů po výkopových pracích v nových trasách
- Doplnění o RACK pro technologii optického připojení objektu, umístění VSS včetně napájení, optického a metalického zakončení vnitřní kabeláže
- Doplnění o zálohované zdroje UPS pro napájení technologií VSS včetně integrace do C4
- Expandér, rozšiřující modul, převodník OPT/LAN pro PZS do vodojemu
- Licence C4 a následná implementace do grafické nadstavby
- Zvýšení mechanické odolnosti dvoukřídlých vrat u hřiště
- Výměna NN rozvaděče pro obsluhu vstupních vrat
- Dodávka a instalace magnetů v oknech

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 6.1 a doplňuje se novým odstavcem 6.1.1. takto:

6.1 „Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla **konečnou cenu díla bez DPH** ve výši: **11 588 453,00 Kč** (slovy: jedenáct milionů pět set osmdesát osm tisíc čtyři sta padesát tři korun českých), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem 4. 1.

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	943 363,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	136 617,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 079 980,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	10 645 090,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	943 363,00 Kč
Celková cena bez DPH	11 588 453,00 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp.,

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
