

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1675/2024/OI/VZ ze dne 14.6.2024

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

2.

Společnost YUCON + STANTER a.s.+ STANTER + EKOMVO – ÚČOV, jejímiž společníky jsou:
(sdržení společností na základě Smlouvy o společnosti č.001/SoS/2024 ze dne 17.01.2024)

YUCON CZ, s.r.o. (vedoucí společník)

Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
zastoupena: Ing. Martinem Naďem, jednatelem

IČO: 29184771

DIČ: CZ29184771 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 131-2841760257/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922.

a

STANTER, a.s. (společník 1)

Sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR
zastoupena: Ing. Milanem Kreškócim, předsedou představenstva

IČO: 50085956

Zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Nitře, vložka 10505/N

a

STANTER s.r.o. (společník 2)

Sídlo: Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zastoupena: Ing. Milanem Kreškócim, jednatelem

IČO: 09667822

DIČ: CZ09667822

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120152

a

EKOMVO s.r.o. (společník 3)

Sídlo: Gen. Svobody 764, 735 41 Petřvald
zastoupena: Ing. Otakarem Fajkošem, jednatelem

IČO: 27256022

DIČ: CZ27256022

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 64751

YUCON CZ, s.r.o., STANTER, a.s., STANTER s.r.o. a EKOMVO s.r.o. dále též společně označováni jako **zhotovitel**

Obsah dodatku

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1675/2024/OI/VZ ze dne 14.6.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.5.2025 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV Ostrava Mechanické zahuštění přebytečného kalu**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle změnového listu v příloze č.1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.I.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 1. se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v tomto odstavci vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby, a to v rozsahu dle přílohy č.7 této smlouvy.

Čl.II.

Cena díla

1. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla vč. Dodatku 1	73 338 034,68 Kč
Méněpráce (ZL 02)	-1 181 237,69 Kč
Vícepráce (ZL 02)	3 923 961,60 Kč
Cena díla celkem	76 080 758,59 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Změnový list č.2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č.7.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08622RM2226/120 ze dne 18.11.2025.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1675/2024/OI/VZ ze dne 14.6.2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Změnový list č.2 (příloha č.7 smlouvy)

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Ing. Martin Nad', jednatel YUCON CZ, s.r.o.
(vedoucí společník)

Ing. Milan Kreškóci, předseda
představenstva STANTER a.s.
(společník 1)

Ing. Milan Kreškóci, jednatel STANTER a.s.
(společník 2)

Ing. Otakar Fajkoš, jednatel EKOMOVO s.r.o.
(společník 3)

Evidenční list změny plnění č. 2 Příloha č. 1 dodatku č.2. :
1675/2024/2025/OI/2
(Příloha č. 7 ke smlouvě č. 1675/2024/OI/VZ)

Evidenční list změny stavby č. 2			
Název a evidenční číslo stavby:		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby:
"ÚČOV Ostrava Mechanické zahuštění přebytečného kalu"		1675/2024/OI/VZ	02
Smluvní strany smlouvy o dílo a realizaci výše uvedené stavby ze dne 16.6.2024, číslo smlouvy sjednané: 1675/2024/OI/VZ, IČZ: P233/00158915			
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1803/8, 725 35 Ostrava, IČO: 00645461		
Zhotovitel:	Společnost YUCON - STANTER a.s. + STANTER + ERONVO - ÚČOV, Tefarova 1222/116, Sateč, 697 60 Brno, IČO: 29184771		
Geol.projektant:	MPA Projektstav s.r.o., Ocelářská 34/II, 763 00 Ostrava, IČO: 29834463		
Technický dozor stavebníka:	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 371/II/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673		
Popis a zdůvodnění změn:		Celková VCP:	Celková MP:
1) Při napojování technologií na stávající potrubí ušlechtilé vody byla zjištěna nedostatečná kapacita – množství vody a šikové poměry. Byla navržena nová svačovací přípojka ušlechtilé vody o celkové délce 35 m nastavení přes profil DN90 včetně šoupátka, protupu přes stěnu objektu haly, která byla provedena prodloužením svačovací přípojky profilu 463 přes vodu o 8 m z důvodu zjištěné skutečnosti napojení na potrubí pitné vody, odstranění stávajícího potrubí DN150 a provedení nové ušlechtilé vody bude dále vyvedena po stávající konstrukci budovy zhuštění – přes veštinu do haly, kde povede pod kotelnu kotelny a z kotelny do stávajícího potrubí DN150.		304 650,93	148 365,21
V trase výkopu pro ušlechtilou kanalizaci DN 200 od stávajícího šachty se budou provádět šachty DN 50 byly nalezeny stávající šachty – staré osi potrubí DN80, plastové potrubí DN250 a šikové potrubí DN150, které bránily ukončení této kanalizace. Dlouho k odstranění stávajícího ocelového potrubí a plastového potrubí DN150. Tlakové potrubí DN150 bylo odizolováno pro ověření těsnosti šikového potrubí a možnost umístění potrubí překazující v trase budoucí kanalizace. Štábla provedla výkopové práce, přívodu DVAK a.s. zajistí na vlastní náklady montážní práce na vyměnění. Následně bylo provedeno opětovné stažení gravitační kanalizace DN200 včetně revizních šachet 3a+5a.			196 285,72
Bylo provedeno zvednutí potrubí do budovy v místě protupu potrubí šikové kanalizace zhuštění kalu z čerpadla DN150 na DN250 a v místě protupu přívodu kalu na zahuštění a chráněný DN200 na DN300 jádrem vnitřní délky 30 cm a v místě			
2) Po provedení v září 2024 bylo navrženo podřízání teply zahuštění z důvodu zajištění tepelné izolace vlastností objektu. Byla upravena skladba konstrukčních vrstev haly, a to nahrazením původně navrhované drátobetonové desky 20,0 x 10,0 x 0,18 m desky z drátobetonu. Tato změna si vyžádala také provedení sesazení a ochranných náleží 12 osob ocelové konstrukce haly, náleží 15 m2 podlahy a badnění parku ocelové konstrukce. V návaznosti na novou skladbu podlahy došlo rovněž ke změně způsobu provedení 45 m distančních spár. Dále bylo provedeno korekční zastupení podlahy celou šířkou 20 m2, včetně navazujících úprav z vnitřní i vnější strany šikové stěny (20 m2 keramizace stěny, výmalba, zateplení). Opalování konstrukce haly byla doplněna o opalování střešního prostoru v místě mezi podlahami žebrem a kotelny v okapu 40,1 m materiálu slozovací železní. Tato řešení eliminuje degradaci FR jádra v spoji stěn a střešní konstrukce. Byly naplněny další úkoly z 6 ks šupátka středních tlakování. Po obvodu stěn byla provedena nová izolace 62,8 m2 včetně ukončení stěny pro zajištění podlahy v místě.		846 116,63	331 927,50
3) Prodloužení kanalizace do haly bylo doplněno o 8 m betonové žleby s šikovou mříží pro odvod dešťové vody včetně napojení do stávající kanalizace PVC 160.		59 777,24	0,00
4) Pro převedení kabelové trasy bylo provedeno prodloužení potrubí DN 50 m pro napojení napájecích a ovládacích kabelů včetně zemních prací.		151 937,86	0,00
5) U obvodových plátníků bylo provedeno rozšíření ocelové plátníky v místě plátníků měřícího měřícího a odvětrávacího, dále došlo k opravě opalování trasy úprav, zateplení a opravy žebříku.		796 050,00	603 188,78
6) Z důvodu změny velikosti tlakových poměrů na stávajícím výtlakovém potrubí z vytlakovacího nádrží bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci změny napojení výtlakového potrubí s navrhnutou novou výtlakovou potrubí DN 100 a DN 150 zahuštění kalu s napojením do potrubí, než bylo zvažováno v projektové dokumentaci z provozních důvodů. Tento stav byl zjištěn v průběhu výstavby, řešení bylo schváleno budoucím provozovatelem společností DVAK a.s.			
Výtlakové potrubí PE100, DN110 ze strojovny zhuštění kalu je ukončeno v záme 1 m před stěnou kotelny mezi VN1 a VN2. Konec potrubí bude spojen s potrubím plus 2B stěnu do prostoru kotelny, kde bude zakončen přibíracím spojem, ze kterým bude pokračovat pod stěnu kotelny jako svačovací (1.4501) potrubí DN150, TR104x2 až do prostoru strojovny čerpadel VN. Kde bude na záme kotelny rozložena kalu DN150 (154x2). Protup bude ukončen segmentovým těněním. Rozložení kalu bude vyroben třemi přípojkami DN100. Každá příjka bude opalována nerezovým nerezovým šoupátkem DN100 a také nerezovým šoupátkem s elektrochromem. Výrobce šoupátek VAG, výrobce potrubí ALUMA. Příjky na nerezovém potrubí budou ve ztenčení provedené (EKD). Příjky budou napojeny na výtlaky čerpadel velké cirkulace v autorizní strojovny čerpadel VN do nerezových částí výtlaků čerpadel. Rozložení kalu a jednotlivé příjky, včetně přívodního potrubí, budou opalovány protlačovacími přípojkami a kotelny veštinu G2+ a kotelny Storz C na podání hadic. Elektrické potrubí budou napojeny přes nádobu odvětrávací stěny do technologií rozváděcí linky zahuštění kalu a budou standardně opalovány.		1 795 430,00	67 756,22
Cena celkem:		3 923 961,50 Kč	1 181 237,69 Kč
Časový vliv na plnění SoD:		nemá vliv na termín dokončení díla	
Tyto skutečnosti byly napředvídatelné a nezávislé na vůli zhotovitele.			

Údaje v Kč bez DPH:								
Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací	Hodnota zisků (VP+MP = 15% nebo 50%)	%	Celkový celkový nárost (VP+MP = 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOO	Celkové náklady stavby po změně č. 1	Celkové náklady stavby po změně č. 2
3 923 951,60	1 181 237,69	5 105 189,29	7,08%	2 742 723,91	3,81%	72 063 628,31	73 338 034,68	76 080 758,98

Zde jednorázově uvést verbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zastává pak § 222, změna zveřejnění ze směrnice na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3) Fotodokumentace

Počet pan Příjemce :

1 x	Zhotovitel
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Projektant (autorský dozor)

Vydání - souhlas se změnami:				
Zhotovitel	souhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel	souhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	datum	podpis
TDS	souhlasím	jméno	datum	podpis
zástupce TDS	souhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Hodinou součástí Evidenčního přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceňovacího soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - nový list