



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. DS202501973

Č. dodatku objednatele: DS202501973/1

na realizaci projektových prací

„Projektová příprava ne rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREČ
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. Arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
ve věcech technických:	Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb a Kristýnou Růžickovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	“sinpps s.r.o.”
se sídlem:	Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 - Braník
zastoupené:	Ing. Jan Božovský, jednatelem společnosti
IČ:	62584332
DIČ:	CZ 62584332
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 33665 (dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)	

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202501973, uzavřené dne 20. 6. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **rozšíření předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **výše ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo a dále **změna termínu plnění** sjednaného smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 16. 7. 2025
2. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných prací nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Rozsah plnění je rozšířen o SO 401– Veřejné osvětlení. Jedná se o nový propoj mezi stožáry veřejného osvětlení a přesun 1 ks stožáru na druhou stranu komunikace. Bez rozšíření předmětu plnění nebudou projektovaná opatření splňovat požadavky ze strany dotčených orgánů státní správy.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 16. 7. 2025, která je nedílnou součástí dodatku, a to její celkové **navýšení o 57 000,- Kč bez DPH (68 970,- Kč včetně DPH)**.

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	350 000,-	73 500,-	423 500,-
Dokumentace pro provádění stavby	150 000,-	31 500,-	181 500,-
Inženýrská činnost	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Inženýrská činnost	80 000,-	16 800,-	96 800,-
CELKEM	630 000,-	132 300,-	762 300,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	386 000,-	81 060,-	467 060,-
Dokumentace pro provádění stavby	171 000,-	35 910,-	206 910,-
Inženýrská činnost	80 000,-	16 800,-	96 800,-
Autorská dozor	50 000,-	10 500,-	60 500,-
CELKEM	687 000,-	144 270,-	831 270,-

IV. Termín plnění

1. Smluvní strany se dále v důsledku rozšíření rozsahu plnění specifikovaného v čl. II. tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu zaslání konceptu DSP o 30 dnů, tj. „nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy“.

V. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

VI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 16. 7. 2025


V Liberci dne: 10 -11- 2025

V Liberci dne: 14. 11. 2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Cenová nabídka**Projektová příprava na rekonstrukci komunikace Irkutská x Erbenova, Liberec - VCP**

Na základě požadavku investora předkládáme nabídku na vícepráce, spočívající v rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt SO 401 - Veřejné osvětlení (VO). Jedná se o nový propoj VO mezi stožárem VO č.LB06557 a DS-LB23028 a přesun 1 ks stožáru na druhou stranu komunikace.

A. Projektové práce

1.	Dokumentace pro povolení stavby, rozšíření o SO 401 Veřejné osvětlení, koordinální situace a doplnění do společných částí projektové dokumentace 24 hod. x 1 500,-	36 000 Kč
2.	Dokumentace pro provádění stavby, rozšíření o SO 401 Veřejné osvětlení, koordinální situace a doplnění do společných částí projektové dokumentace, včetně VV a rozpočtu 14 hod. x 1 500,-	21 000 Kč
Projektové práce celkem		57 000 Kč

Celková cena VCP bez DPH**57 000 Kč****DPH 21 %****11 970 Kč****Celková cena VCP včetně DPH****68 970 Kč**

Termíny:

Zaslání konceptu DSP: 29.8.2025

Ostatní termíny mohou zůstat beze změny.

V Praze dne 16.7.2025

Vypracoval: Ing. Jan Božovský, jednatel

