

Č. j. KRPM-124991-16/ČJ-2025-1400VZ

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-124991-14/ČJ-2025-1400VZ uzavřené dne 9. října 2025
(dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“

Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Erika Tesaříková, vedoucím odboru správy majetku
Kontaktní osoby: vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
tel. [redacted]
[redacted] zástupce ve věcech technických
tel. [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 72051795
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhp6
dále jen „objednatel“

a**Stavona Olomouc s.r.o.**

Sídlo: Chválkovická 218/52, 779 00 Olomouc - Chválkovice
Zastoupen: Lukáš Nápravník, jednatel
IČO: 25877488
DIČ: CZ25877488
Bankovní spojení: KB Olomouc a.s.
Číslo účtu: 35-0785100297/0100
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: lukas.napravnik@stavonaolomouc.cz
ID datové schránky: g764krq
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka 24020

dále jen „zhotovitel“,

společně dále také jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě k veřejné zakázce s názvem „Oprava izolace venkovního traktu objektu – Vejdovského 2, Olomouc – 2. kolo“, kterým se na základě nepříznivých klimatických podmínek, mění termín dokončení díla.

Článek IV. odst. 3 smlouvy nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následujících termínech:

- | | |
|---|--------------------------|
| – zahájení díla: | dnem předání staveniště, |
| – zhotovení a předání díla objednateli: | 15. prosince 2025.“ |

II.


1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Olomouci dne: 21-11-2025

V Olomouci dne:

21-11-2025

Za objednatele:



Ing. Erika Tesaříková,
vedoucím odboru správy majetku

Za zhotovitele:



Lukáš Nápravník
jednatel