

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25/645200821

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: XXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200821 vystavené dne 05.09.2025, ke které došlo dne 08.09.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 2 434 943,71.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 24.11.2025

V Praze dne 24.11.2025

V Praze dne 24.11.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

Jan Ticháček

JUDr. Petr Sodomka

Kristýna Gregorová

Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Klučov - oprava objektu“

Označení/číslo původní objednávky: 25/645200821

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 2 426 371,12 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 187 134,19 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -178 561,60 Kč z ceny dle SOD.

Celkem po změně: 2 434 943,71 Kč

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Klučov - oprava objektu

Klučov - oprava objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO 01 - objekt na nástupišti	1 931 306,84 Kč	149 263,77 Kč	-145 208,25 Kč	1 935 362,36 Kč
SO 02 - venkovní úpravy	471 030,90 Kč	36 012,69 Kč	-31 585,41 Kč	475 458,18 Kč
SO 03 - VRN	24 033,38 Kč	1 857,73 Kč	-1 767,94 Kč	24 123,17 Kč
CELKEM	2 426 371,12 Kč	187 134,19 Kč	-178 561,60 Kč	2 434 943,71 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

1) Zhotovitel:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 24.11.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 24.11.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 24.11.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji ☒ Neschvaluji ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 24.11.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 572,59
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL

Stavba:

Klučov - oprava objektu_ZL

Místo:

Datum:

21. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
MP	méněpráce	XXXX	XXXX
SO 01	objekt na nástupišti	XXXX	XXXX
SO 02	venkovní úpravy	XXXX	XXXX
SO 03	VRN	XXXX	XXXX
VCP	vícepráce	XXXX	XXXX
SO 01	objekt na nástupišti	XXXX	XXXX
SO 02	venkovní úpravy	XXXX	XXXX
SO 03	VRN	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ključov - oprava objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO 01 - objekt na nástupišti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL

Objekt: MP - méněpráce

Soupis: SO 01 - objekt na nástupišti

Místo: Datum: 21. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
742 - Elektroinstalace - slaboproud	XXXX
762 - Konstrukce tesařské	XXXX
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 01 - objekt na nástupišti

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	XXX	XXXX	XXXX
2	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtačené do tmelu	m2	XXX	XXXX	XXXX
3	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	XXX	XXXX	XXXX
4	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	XXX	XXXX	XXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 742 Elektroinstalace - slaboproud XXXX

5	K	743111315R	Montáž protrubkování pro datové rozvody	m	XXX	XXXX	XXXX
6	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex	m	XXX	XXXX	XXXX
7	K	744422110	Montáž kabelu UTP	m	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-200		XXX		
VV			Součet		XXX		
8	M	341210100	UTP Belden 1583ENH, C5E, 100MHz, 4pár, bezhalogenový	m	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-220		XXX		
VV			Součet		XXX		

D 762 Konstrukce tesařské XXXX

9	K	762420033	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřířkových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm	m2	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-45,3		XXX		
VV			Součet		XXX		
10	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	XXX	XXXX	XXXX

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene XXXX

11	K	782142110	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene do 6 ks/m2 kladených do lepidla	m2	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-18,27		XXX		
VV			Součet		XXX		
12	M	59243000	obklad betonový imitace kamene tl do 15mm do 6 ks/m2	m2	XXX	XXXX	XXXX
13	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-18,27		XXX		
VV			Součet		XXX		
14	K	782991411	Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem	m2	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-18,27		XXX		
VV			Součet		XXX		
15	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2	XXX	XXXX	XXXX
VV			neprovádělo se				
VV			-18,27		XXX		
VV			Součet		XXX		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	XXX	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO 02 - venkovní úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 02 - venkovní úpravy

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 02 - venkovní úpravy

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 5 Komunikace pozemní XXXX

1	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	XXXX	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	----	------	------	------

	VV		neprovádělo se			XXXX	
	VV		-69,069			XXXX	
	VV		Součet				

2	M	59245320	dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní	m2	XXXX	XXXX	XXXX
---	---	----------	--	----	------	------	------

	VV		neprovádělo se				
	VV		-7,896			XXXX	
	VV		Součet			XXXX	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt:
MP - méněpráce
Soupis:
SO 03 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: MP - méněpráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
1	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO 01 - objekt na nástupišti

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: **SO 01 - objekt na nástupišti**

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
762 - Konstrukce tesařské		XXXX
783 - Dokončovací práce - nátěry		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 01 - objekt na nástupišti

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	XXXX	XXXX	XXXX
2	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtačené do tmelu	m2	XXXX	XXXX	XXXX
3	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	XXXX	XXXX	XXXX
4	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	XXXX	XXXX	XXXX
5	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	XXXX	XXXX	XXXX

VV			nově sokl				
VV			18,270		XXXX		
VV			Součet		XXXX		
6	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	XXXX	XXXX	XXXX
VV			nově sokl				
VV			18,270		XXXX		
VV			Součet		XXXX		

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 762 Konstrukce tesařské XXXX

7	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	XXXX	XXXX	XXXX
8	M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	XXXX	XXXX	XXXX
9	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	XXXX	XXXX	XXXX

D 783 Dokončovací práce - nátěry XXXX

10	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	------	------	------

VV			oboustranně				
VV			45,3*2		XXXX		
VV			Součet		XXXX		

11	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	------	------	------

VV			oboustranně				
VV			45,3*2		XXXX		
VV			Součet		XXXX		

12	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	--	----	------	------	------

VV			jednostranně				
VV			45,3		XXXX		
VV			Součet		XXXX		

13	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	XXXX	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	----	------	------	------

VV			jednostranně				
VV			45,3		XXXX		
VV			Součet		XXXX		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO 02 - venkovní úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 02 - venkovní úpravy

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 02 - venkovní úpravy

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							XXXX
D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXX
D	5		Komunikace pozemní				XXXX
1	M	59245600	dlažba desková betonová tl 40mm přírodní	m2	XXXX	XXXX	XXXX
	VV		nově				
	VV		69,069+7,896			XXXX	
	VV		Součet			XXXX	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt:
VCP - vícepráce
Soupis:
SO 03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Klučov - oprava objektu_ZL
Objekt: VCP - vícepráce
Soupis: SO 03 - VRN

Místo: Datum: 21. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
1	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 2 000 000 Kč	%	XXXX	XXXX	XXXX