

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

(dále jen „Dodatek“):

Městská knihovna v Praze

se sídlem Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1

zastoupená: RNDr. Tomášem Řehákem, Ph.D., ředitelem

IČO: 00064467

(dále jen „objednatel“)

a

S-styl s.r.o.

se sídlem: Pražská 130, 280 02 Kolín II

zapsaná v: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 147016

zastoupen: Martinem Smetanou, jednatelem

IČO: 28512472

(dále jen „objednatel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Nové finální vrstvy podlah a výmalba - MKP Chodov PODRUHÉ**“.

Při realizaci zakázky vznikla potřeba víceprací spočívajících v úpravě nesoudržného podkladu pro finální vrstvy nové podlahové krytiny ve 30 % podlahové plochy. Nedostatečná soudržnost podkladních vrstev se objevila při odstraňování původních finálních podlahových povrchů. Pro úpravu podkladu pro nové finální vrstvy je nutno použít rychleschnoucí stěrky ve větší vrstvě, než bylo původně předpokládáno a je obvyklé.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení předmětu plnění o úpravu podkladu pro nové finální vrstvy. Tyto vícepráce jsou popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Cenu víceprací dle tohoto dodatku smluvní strany vyčíslily na částku 59 478 Kč bez DPH.
3. Z důvodu víceprací se čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy mění tak, že nově zní:

„Cena díla, včetně veškerých nákladů nutných k řádnému splnění předmětu plnění dle čl. III této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a nepřekročitelná ve výši za celé dílo dle této smlouvy:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>608 093,80 Kč</i>
<i>DPH činí</i>	<i>127 699,70 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>735 793,50 Kč</i>


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
4. Pokud je tento dodatek uzavírán v listinné formě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Pokud je tento dodatek uzavírán elektronickými podpisy smluvních stran, vyhotovuje se pouze elektronicky.
5. Příloha:

Změnový list č. 1 včetně kalkulace

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Příloha:

Zakázka: Nové finální vrstvy podlah a výmalba – MKP Chodov

Investor: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: <i>Odpočty, přípočty</i>				číslo OZ, ZL: 1	
Zhotovitel:		S-styl s.r.o., Pražská 130, 280 02 Kolín II			
Komu:		Městská knihovna v Praze		Datum: 4.11.2025	
Název akce: <i>Nové finální vrstvy podlah a výmalba - MKP Chodov</i>					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem- ano	Faxem:	osobně
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci zakázky vznikly vícenáklady spojené s úpravou nesoudržného podkladu pro finální vrstvy nové podlahové krytiny, ve 30% podlahové plochy. Nedostatečná soudržnost podkladních vrstev se objevila při odstraňování původních finálních podlahových povrchů. Pro úpravu podkladu pro nové finální vrstvy bylo nutno použít rychleschnoucí stěrky ve větší vrstvě, než bylo původně předpokládáno a je obvyklé. Z těchto důvodů došlo k navýšení ceny o 59 478,- Kč bez DPH viz příloha ke změnovému listu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce/méněpráce	Záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Oznámení vydává: <i>GD: S-styl s.r.o., Pražská 130, 280 02 Kolín II</i>					
Potvrzení o převzetí OZ: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám.1, 115 72 Praha 1					
Stanovisko investora ke ZL: Výše uvedená problematika, s návrhem řešení byla, neprodleně po zjištění konzultována s koordinátorem a technickým dozorem investora Ing. Navrátillem, který s navrženým řešením souhlasí.					

**Nové finální vrstvy podlah a výmalba - MKP
Chodov**

Změnový list č.1

označení	zóna	popis	množství jednotek	jednotky	jednotková cena bez DPH	cena bez DPH
----------	------	-------	----------------------	----------	-------------------------------	--------------

**CELKEM ZMĚNOVÝ LIST BEZ
DPH**

59 478 Kč

Přípočty

		Odstranění nesoudrženého podkladu podlahy vč. likvidace	103,44	m2	200 Kč	20 688 Kč
		Záměna - rychleschnoucí stěrka betonu, která lze nalít ve větší vrstvě s ohledem na nesoudržný podklad pod finální podlahy ve 30% plochy	103,44	m2	375 Kč	38 790 Kč

Přípočty celkem:

59 478 Kč