

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-14 Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o. - neuznatelné náklady

Dodatek č.3

Objednatel: **TS Hlučín s.r.o.** IČO: 25887289
Úzká 717/3 DIČ: CZ-25887289
748 01 Hlučín

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.** IČO: 27765857
Opavská 535/17 DIČ: CZ27765857
747 18 Píšť

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			633 205,95
PSV			198 347,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			831 553,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	831 553,51 CZK
Základní DPH	21 %	174 626,24 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 006 179,75 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Dodatek č.3	0,00	831 553,51	174 626,26	1 006 179,77	100
1	Změna č.1 - Vícepráce	0,00	10 185,50	2 138,96	12 324,46	1
1.1.	Změna č.1 - méněpráce	0,00	-3 644,70	-765,39	-4 410,09	0
10	Změna č.10 - vícepráce	0,00	21 757,07	4 568,98	26 326,05	3
10.1	Změna č.10 - méněpráce	0,00	-79 329,39	-16 659,17	-95 988,56	-10
11	Změna č.11 - méněpráce	0,00	-39 768,00	-8 351,28	-48 119,28	-5
12	Změna č.12 - méněpráce	0,00	-5 002,00	-1 050,42	-6 052,42	-1
13	Změna č.13 - méněpráce	0,00	-2 580,00	-541,80	-3 121,80	0
13.1	Zmna č.13 - vícepráce	0,00	11 100,00	2 331,00	13 431,00	1
14	Změna č.14 - vícepráce	0,00	9 048,00	1 900,08	10 948,08	1
15	Změna č.15 - vícepráce	0,00	9 994,00	2 098,74	12 092,74	1
16	Změna č.16 - vícepráce	0,00	20 321,99	4 267,62	24 589,61	2
17	Změna č.17 - vícepráce	0,00	65 814,00	13 820,94	79 634,94	8
17.1	Změna č.17 - méněpráce	0,00	-8 903,00	-1 869,63	-10 772,63	-1
18	Změna č. 18 - vícepráce	0,00	215 744,05	45 306,25	261 050,30	26
18.1	Změna č.18 - méněpráce	0,00	-48 904,90	-10 270,03	-59 174,93	-6
19	Změna č.19 - vícepráce	0,00	19 354,50	4 064,45	23 418,95	2
19.1	Změna č.19 - méněpráce	0,00	-2 632,50	-552,83	-3 185,33	0
2	Změna č.2 - méněpráce	0,00	-125 134,06	-26 278,15	-151 412,21	-15
20	Změna č.20 - vícepráce	0,00	18 995,41	3 989,04	22 984,45	2
21	Změna č.21 - vícepráce	0,00	16 345,75	3 432,61	19 778,36	2
22	Změna č.22 - vícepráce	0,00	20 948,00	4 399,08	25 347,08	3
22.1	Změna č.22 - méněpráce	0,00	-4 422,00	-928,62	-5 350,62	-1
23	Změna č.23 - vícepráce	0,00	66 563,22	13 978,28	80 541,50	8
23.1	Změna č.23 - méněpráce	0,00	-33 954,84	-7 130,52	-41 085,36	-4
24	Změna č.24 - méněpráce	0,00	-178 814,48	-37 551,04	-216 365,52	-22
25	Změna č.25 - vícepráce	0,00	136 982,12	28 766,25	165 748,37	16
25.1	Změna č.25 - méněpráce	0,00	-5 583,60	-1 172,56	-6 756,16	-1
26	Změna č.26 - vícepráce	0,00	3 384,99	710,85	4 095,84	0

26.1.	Změna č.26 - méněpráce	0,00	-12 760,45	-2 679,69	-15 440,14	-2
27	Změna č.27 - méněpráce	0,00	-37 820,20	-7 942,24	-45 762,44	-5
28	Změna č.28 - méněpráce	0,00	-20 010,00	-4 202,10	-24 212,10	-2
29	Změna č.29	0,00	201 561,30	42 327,87	243 889,17	24
3	Změna č.3 - méněpráce	0,00	-13 937,72	-2 926,92	-16 864,64	-2
3.1	Změna č.3 - vícepráce	0,00	45 095,55	9 470,07	54 565,62	5
4	Změna č.4 - méněpráce	0,00	-90 000,00	-18 900,00	-108 900,00	-11
5	Změna č.5 - vícepráce	0,00	35 947,80	7 549,04	43 496,84	4
6	Změna č.6 - vícepráce	0,00	34 524,00	7 250,04	41 774,04	4
7	Změna č.7 - vícepráce	0,00	27 591,51	5 794,22	33 385,73	3
8	Změna č.8 - vícepráce	0,00	22 096,95	4 640,36	26 737,31	3
9	Změna č.9 - vícepráce	0,00	605 700,59	127 197,12	732 897,71	73
9.1	Změna č.9 - méněpráce	0,00	-74 300,95	-15 603,20	-89 904,15	-9
Celkem za stavbu		0,00	831 553,51	174 626,26	1 006 179,77	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
002	KT - Kabelové trasy	HSV			27 025,00	3,2
003	SP - Silnoproudé instalace	HSV			-4 837,00	-0,6
004	SV - Svítidla	HSV			-39 768,00	-4,8
007	Rozvaděč RH	HSV			945,00	0,1
008	Rozvaděč RM11	HSV			945,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			181 013,13	21,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			54 999,56	6,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 939,00	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 278,70	0,5

5	Komunikace	HSV			427 580,73	51,4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			10 593,90	1,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-6 619,71	-0,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			33 958,60	4,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 428,90	1,6
64	Chlazení	HSV			24 781,00	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			-106 066,47	-12,8
8	Trubní vedení	HSV			-92 856,93	-11,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			13 362,30	1,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 944,84	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 189,40	6,6
N01	Nepojmenovaný díl	HSV			5 369,00	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			16 383,29	2,0
712	Povlakové krytiny	PSV			21 743,51	2,6
713	Izolace tepelné	PSV			73 600,35	8,9
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			1 362,00	0,2
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			35 746,00	4,3
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			5 893,00	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			4 741,00	0,6
733	Rozvod potrubí	PSV			6 363,99	0,8
734	Armatury	PSV			13 958,00	1,7

762	Konstrukce tesařské	PSV			80 036,29	9,6
762	Konstrukce truhlářské	PSV			2 710,80	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			-37 820,20	-4,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-90 000,00	-10,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			62 153,78	7,5
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-7 455,84	-0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-33 954,84	-4,1
776	Podlahy povlakové	PSV			70 925,10	8,5
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-35 149,20	-4,2
783	Nátěry	PSV			4 957,73	0,6
784	Malby	PSV			2 152,80	0,3
Cena celkem					831 553,51	100,0